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 Abstrakt 
 
Vliv konkurenčního tlaku panujícího na stavebním trhu, neustále se zvyšujících nároků 
investorů a nestabilní ekonomické situace nutí stavební podniky k efektivnější přípravě a 
řízení zakázek. Předmětem této diplomové práce je popis přípravy a řízení stavební 
zakázky ve stavebním podniku. Teoretická část je věnována popisu projektového řízení a 
jeho nástrojů, dodavatelské činnosti a dodavatelské přípravy stavby. Po teoretickém 
vysvětlení problematiky, následuje praktická ukázka na zvolené zakázce.  
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Abstract 
 
Impact of competitive pressures, ever-increasing investor demands and the unstable 
economic situation forces construction companies to more effective preparation and 
management of contracts. The subject of this thesis is the preparation and management of 
construction contracts in the construction company. The theoretical part is devoted to the 
description management by project and its tools, supply activities and supplier preparation 
of construction. Theoretical explanation matters of project management is followed by 
practical demonstration of the selected job. 
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1 Úvod 
Mezi stavebními společnostmi na trhu je velká konkurence. Rivalita vzniká mezi 
českými firmami navzájem, ale také jim konkurují zahraniční firmy zahraniční. Z těchto 
důvodů je pro stavební firmy stále obtížnější sehnat zakázku. Stejnou roli hraje také 
výrazné snižování cen zakázky, často hraničí s cenou vlastních nákladů. I když je 
v současnosti cena téměř hlavním kritériem pro výběr dodavatele, pokud chce stavební 
firma v konkurenčním prostředí uspět, nesmí pouze spoléhat na nejnižší nabídkovou cenu, 
ale musí dbát na zvyšování efektivity produkce a efektivity řízení zakázek. 
Cílem práce je analyzovat v konkrétním stavebním podniku přípravu a řízení 
stavební zakázky a navrhnout vlastní řešení dané problematiky. Vzhledem k tomu, že si 
firma, která mi poskytla podklady, nepřála být jmenována, jsou v této práci identifikační 
údaje a názvy upraveny proti skutečnosti. V diplomové práci se budu zabývat analýzou  
a řešením řízení stavební zakázky novostavby hotelu Přístav v obci Blučina, prováděné 
firmou Brick s.r.o.  
Řízení stavební zakázky je proces organizačně velmi složitý. Správná příprava, 
organizování, efektivní řízení výrobních kapacit, plánování a následné realizování činností 
včas, vhodné rozpočítání finančních zdrojů a používání metod projektového řízení vede ke 
splnění předem definovaných cílů. 
Diplomová práce je rozdělena do devíti kapitol a tří příloh v podobě výkresu 
zařízení staveniště ve fázi hlavní stavební etapy a ve fázi dokončovacích prací, a výstupu 
časového plánování pomocí software MS Project.  Teoretická a praktická část práce jsou 
odděleny. Teoretická část vymezuje v druhé a třetí kapitole základní pojmy  
a charakteristiky projektu spojeného s výstavbou, dále navazuje čtvrtá kapitola s popisem 
činností dodavatele stavby ve všech fázích přípravy projektu zakázky. V páté kapitole jsou 
popsány postupy procesu plánování od jeho strukturování, organizování, přes určení 
zodpovědnosti, časového plánování, až po plánování zdrojů.  
Šestou kapitolou, která je věnovaná představení stavební společnosti Brick, začíná 
praktická část. V sedmé kapitole je pak blíže charakterizovaná zvolená stavební zakázka, 
novostavba hotelu Přístav. Rozsáhlá osmá kapitola je věnovaná řízení stavební zakázky. 
Kapitola zpracovává  způsob řízení výstavby pomocí nástrojů projektového řízení  
a předkládá řešení řízení zvolené zakázky. Obsahuje organizaci společnosti a organizování 
zakázky, navržený strukturní plán, navrženou matici zodpovědnosti, zpracovaný časový 
12 
 
harmonogram a plán financování. V této kapitole je také zpracovaná technická zpráva 
návrhu zařízení staveniště, která je v příloze doplněna výkresovou částí.  
V deváté kapitole jsou shrnuty výstupy práce a poznatky získané její tvorbou. 
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2 Projekt, projektové řízení, výstavbový projekt 
2.1 Projekt 
Projekt je základním prvkem projektového řízení.  Pojmem projekt rozumíme 
řízený neopakovatelný sled činností, je to proces plánování a řízení rozsáhlých operací 
s přesně daným začátkem a koncem.  Projekt tedy v tomto pojetí nechápeme jako návrh, 
plán nebo projektovou dokumentaci, ale jako tvůrčí proces vedoucí ke splnění 
předurčených cílů. Cílem projektu je skutečné provedení za stanovené rozpočtové ceny  
a v daném časovém plánu. 
 
Projekt je charakterizován: 
• jedinečností projektu – projekt se zhotovuje jedenkrát, v minulosti ani v budoucnu 
se opětovně nerealizuje 
• neopakovatelností – každý projekt je od druhého projektu odlišný 
• dočasností – je ohraničen začátkem a koncem 
• neopakovatelným složením týmu – na každém projektu se liší jeho účastnící 
• spojitostí s rizikem a nejistotou. 
 
Druhy projektů rozlišované projektovým řízením: 
• organizační projekty 
• výzkumné a vývojové projekty 
• technologické projekty 
• projekty spojené s výstavbou.  
[1, 2, 4, 7, 8] 
2.1.1 Řízení 
„Řízení je překlad anglického výrazu management. Management znamená vedení, 
správu nebo řízení a v češtině se používá ve všech těchto významech. Management je 
soubor zkušeností, znalostí, metod, technik a nástrojů. Proces řízení se zabývá koordinací 
zdrojů (lidských, finančních a materiálových) za účelem dosažení určitého cíle v daném 
rozsahu, nákladech, čase, kvalitě a spokojenosti účastníků.“  
[5, s. 16] 
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2.1.2 Řízení projektů 
„V překladu management of project. Řízení projektů zahrnuje jeho naplánování, 
vypracování a řízení jeho realizace. Jde o neopakovatelný metodický proces nad 
konkrétním projektem s využitím specifických projektových postupů, nástrojů a technik.“ 
[5, s. 16] 
2.1.3 Projektové řízení 
„Z anglického management by project je potom řízení více souběžných projektů, 
jejich organizování a koordinování včetně specifické organizační struktury firmy.“  
[5, s. 16] 
Projektové řízení je vhodné například pro vývoj nových výrobků, návrh a realizace 
investičních akcí, návrh a realizace stavebních akcí, návrh a realizace informačních 
systémů, příprava marketingových akcí, plán a realizace reorganizace firmy, realizace 
podnikatelských záměrů, příprava a realizace zakázek v kusové výrobě a podobně. 
Projektové řízení je tedy vhodné pokud firma podobné projekty připravuje nebo 
realizuje. Projektové řízení vede k dodržováním termínů, nákladů a čerpání disponibilních 
zdrojů při realizaci a k dosažení stanovených cílů.  
[5,6] 
2.2 Projekt spojený s výstavbou 
Projekt spojený s výstavbou bývá nazýván také investičním projektem. Výstavbový 
projekt je jedinečný, komplexní a konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním 
záměru v provozuschopnou stavbu, která je prostředkem ke splnění cíle projektu. Projekt 
spojený s výstavbou podléhá legislativě stavebního zákona. Dle stavebního zákonu je 
stavba jakékoliv stavební dílo bez ohledu na stavebně technické provedení, jejího účelu 
nebo doby trvání, stavba je spojená se zemí, tzn. stavebním pozemkem. Zájmy 
soukromého sektoru jsou upravovány občanským a obchodním zákoníkem. Jeho snahou je 
co nejefektivnější zhotovení stavby při dodržení finančních a kvalitativních požadavcích. 
Veřejný sektor se snaží docílit přiměřeného užívání území, dodržení bezpečnosti ochrany 
při práci při výstavbě a také bezpečné užívání stavby a je upravován stavebním zákonem. 
Soukromých zájmů je docíleno pomocí smluvních ujednání. Veřejných zájmů pak 
díky správních řízení, tj. územní, stavební a kolaudační řízení, a státním stavebním 
dohledem. Pro splnění cílů obou sektorů slouží projektová dokumentace. 
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Výstavbový projekt je komplex činností, které je potřeba řídit, plánovat, financovat, 
kontrolovat a vyhodnocovat. Průběh jednotlivých stavebních zakázek je pro stavební 
společnost až na drobné rozdíly neměnným procesem. Firma při tomto procesu provádí 
pokaždé řadu po sobě jdoucích úkonů. U každého projektu pak můžeme mluvit o životním 
cyklu stavby. 
[3, 5, 10] 
2.2.1 Životní cyklus výstavbového projektu 
Životní cyklus výstavbového projektu je posloupnost časových období, respektive 
fází stavby. 
Cyklus se dělí do fází (etap), které popisují konkrétní činnosti, odpovědnost za 
jejich řízení, a vznikají při nich dokumenty. Každý takový cyklus je ovlivněn podmínkami 
a okolnostmi dané výstavby, legislativními ustanoveními a vnitropodnikovými standardy. 
[3, 5, 10] 
Fáze projektu výstavby tedy mají následující členění znázorněné podle 
nadřazenosti: 
1. Hrubé fáze projektu výstavby 
1.1.     Dílčí fáze projektu výstavy 
1.1.1. Procesy a výstupy (výsledky) 
Tyto fáze strukturují projekt v čase do: 
• předinvestiční fáze / vyhledávací (INICIOVÁNÍ A DEFINOVÁNÍ) 
Trvá od počátečního úmyslu na investici do stavby, během rozhodování  
o nejvhodnější variantě projektu, až do rozhodnutí o pokračování projektu. Je důležité, aby 
stavební společnosti tuto fázi nepodceňovali. Podcenění může přinést ztráty v další 
přípravě a realizaci projektu respektive stavby, protože v závěru této fáze má investor 
rozhodnout: 
• jestli bude projekt realizován a pokud ano 
• jak stanoví cíle 
• která varianta bude ideální pro realizaci stavby 
• investiční fáze / prováděcí (PLÁNOVÁNÍ A REALIZACE) 
Tato fáze životního cyklu je fází nejpracnější a nejnákladnější. Ve fázi se 
zpracovávají plány, fáze se zabývá řízením realizace a samotnou realizací.  
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• poinvestiční / provozní fáze (PROVOZOVÁNÍ A UKONČOVÁNÍ) 
Po předání stavby uživatel provádí při používání údržbu, opravy a modernizaci 
stavby. 
Ve stavebnictví se obsah výše zmíněných fází může lišit, prolínat nebo spojovat.  
 
[3, 5] 
2.2.2 Účastníci výstavbového projektu 
Osoby fyzické nebo právnické, jichž se výstavba dotýká, se stávají účastníky 
výstavby. Účastníky výstavby můžeme dělit na hlavní a vedlejší. 
• Hlavní (zúčastněné, přímí účastníci) – jsou jimi investor (vlastník), vedoucí  
a členové projektového týmu, uživatel, dodavatel, projektant. 
• Vedlejší (dotčené, nepřímí účastníci) – všichni ostatní vstupující do projektu 
výstavby, jejich zájmy mohou být realizovaným projektem pozitivně nebo 
negativně dotčeny, například se jedná o dotčené orgány státní správy – DOSS, 
veřejnost, tj. vlastníci sousedních pozemků, sdělovací prostředky, dočasně a trvale 
lobující organizace, jimiž mohou být občanská sdružení a společnost jako celek atd. 
 
Investor 
Jinak také například objednatel, zadavatel, stavebník, vlastník, developer, odběratel, 
kupující. Investor je osoba, která realizuje stavbu pro svůj prospěch. Je to osoba, která 
vkládá do projektu finanční prostředky za účelem zisku nebo ve veřejném nebo 
v soukromém zájmu. Investor je hlavním řídícím investiční stavby. Ostatní účastnící se 
musí řídit požadavky investora v mezích obecně závazných právních a technických norem. 
Investor může být zároveň stavebníkem a budoucím uživatelem či vlastníkem. 
 
Stavebník 
V praxi je nejběžnějším případem, že investor je přímo stavebníkem, ale nemusí to 
tak být vždy. Je to osoba, která organizuje výstavbu za finanční prostředky investora. 
Stavebník je osobou, která je za výstavbu veřejně odpovědná a zpravidla jí má 
realizovanou výstavbou vzniknout ke stavbě vlastnické právo. 
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Vlastník 
Je jím osoba, která má vlastnická práva k pozemkům nebo ke stavbám na 
pozemcích, tato osoba je zároveň zapsána v katastru nemovitostí. 
 
Uživatel 
Uživatel stavby bude stavbu užívat v zájmu dosažení cílů investičního projektu. 
 
Stavební dozor 
Je osoba s odborným vzděláním, která vykonává odborný dohled na realizaci 
stavby. Stavební dozor má být nezávislý, tzn., že nemá být spojen s osobami, jejichž 
činnost kontroluje, tj. dodavatel nebo projektant. Zpravidla bývá najat investorem na 
základě smluvního vztahu. Oprávněni jsou pro tuto činnost osoby s vysokoškolským 
vzděláním stavebního zaměření nebo osoby s ukončeným úplným středoškolským 
vzděláním zakončeným maturitní zkouškou a alespoň třemi lety odborné praxe. Stavební 
dozor kontroluje postup stavby dle projektové dokumentace, časového harmonogramu, 
kvalitu a množství požívaných materiálů, dodržování technologických postupů, vedení 
stavebního deníku, dodržování norem bezpečnosti práce, dodržování technických norem, 
právních, dále podmínky stavebního povolení nebo územního rozhodnutí a jiné. Dozor 
stavbu kontroluje v kontrolních dnech a vykonává také kontrolu namátkovou. 
 
Autorský dozor  
Je zajištěn projektantem stavby. Jeho základním snažením je zajištění provedení 
stavby v souladu se záměrem objednatele. Autorský dozor kontroluje soulad prováděné 
práce s projektovou dokumentací, účastní se předání a převzetí staveniště, kontroluje 
vytyčení stavby, vyhodnocuje a schvaluje změny při realizaci stavby. 
 
Státní stavební dohled 
Je prostředkem k zajištění ochrany veřejných zájmů společnosti, práv a právem 
chráněných zájmů právnických a fyzických osob a občanů, kázně při realizaci stavby, 
prosazuje jednotnou technickou politiku ve výstavbě a je vykonáván prostřednictvím 
stavebních úřadů.  
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Dodavatel  
Jinak lze také nazývat jako zhotovitel, stavební podnikatel, zpracovatel, 
prodávající. Dodavatel je obecné označení pro smluvní stranu, která se zavázala k plnění 
stavebních prací a související dodávek, kvality a kompletnosti podle uzavřené smlouvy. 
Pokud je přímo zavázán stavebníkovi, je označován jako zhotovitel stavby. Nižším 
dodavatelem je pak osoba, která nemá přímý smluvní vztah s investorem. Vyšší, generální 
či finální dodavatel je osoba zajišťující dodávku stavby jako celku a nese záruky za stavbu 
a její soulad s projektovou dokumentací. Dle obchodního zákoníku bývá vyšší dodavatel 
označován jako zhotovitel. Subdodavatel, poddodavatel je dodavatel nepřímý a tudíž není 
v přímém vztahu s investorem. Uzavírá smlouvu na dodávku dílčích prací s vyšším 
dodavatelem. 
 
Projektant (autorizovaný architekt, inženýr, technik, dodavatel projektové 
dokumentace) 
Projektant je fyzická osoba, která je oprávněna k provozování projekční činnosti ve 
výstavbě. Hlavní (generální) projektant je osoba, již byla svěřena koordinace projektových 
dokumentací. Projektovou činnost lze vykonávat pouze prostřednictvím autorizovaných 
osob. Autorizovaný architekt, inženýr je fyzická osoba, které byla udělena autorizace ve 
výstavbě. 
[5, 9, 10] 
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Možní účastníci výstavbového projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Přehled možných účastníku stavby [5] 
[5] 
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2.2.3 Inženýring 
„V přípravě a realizaci projektů spojených s výstavbou se běžně používá také 
pojem engineering (inženýrink). Jako inženýrink se v procesu přípravy a realizace projektů 
tohoto druhu obvykle označuje: 
• obstarání věcí investora, zejména veřejnoprávních  
• kompletace výrobků, prací a služeb, potřebných k přípravě a realizaci projektu 
spojeného s výstavbou 
• řízení přípravy a realizace projektu spojeného s výstavbou 
• zabezpečení dokumentace projektů (zpracováním, nakoupením nebo převzetím od 
objednatele)“ 
[3, str. 26] 
 
Rozeznáváme 2 druhy inženýrinku: 
• investorský – je v působnosti investorské strany tj. stavebníka (investora) nebo jeho 
projektanta 
• dodavatelský – obstarává zhotovitel stavby 
[3] 
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3 Dodavatelská činnost 
3.1 Stavební podnik 
Stavebním podnikem je právně, majetkově a ekonomicky samostatná organizace, 
která je vedena podnikatelem. Stavebním podnikem je podnik, který na stavebním trhu 
vystupuje jako právnická osoba v roli zhotovitele a dodavatele a jeho hlavní činností je 
stavební výroba. Cílem stavebního podniku je dosáhnout zisku a co nejvyšší efektivnosti 
vloženého kapitálu. Stavební podniky jsou buď menšího charakteru, u kterých převažuje 
forma společnosti s ručením omezeným, nebo u velkých firem bývá právní forma akciová 
společnost. 
Stavební podnik je z hlediska organizování charakterizován organizační strukturou.  
[3, 5, 13] 
3.2 Organizování ve stavebním podniku, organizační struktury 
Organizování je proces, který zajišťuje dosažení vytyčených cílů pomocí vzájemné 
interakce činností, výkonů a působení hmotných, nehmotných a personálních zdrojů. Díky 
grafickému znázornění organizační struktury podniku resp. společnosti, lze snadno získat 
přehled o pozici týmu, jeho postavení, úkolech a vzájemných vazbách ve stavební 
společnosti. 
Management projektu využívá jako základní organizační jednotku tým. Projektový 
tým je sestaven z lidí, kteří pracují na projektu a organizačně jsou podřízeni manažerovi 
projektu, týmy pak zařazujeme do podnikových struktur. 
Organizační struktury jsou nástrojem, pomocí něj dosáhneme vytyčeného cíle co 
nejefektivněji. 
Mezi stavebními společnostmi se nejčastěji setkáváme s následujícími typy 
organizačních struktur. 
[13, 2, 3, 5,] 
Liniová organizační struktura 
Je charakteristická pro organizování v malých podnicích, kde je pouze jeden stupeň 
řídící. Struktura je vhodná pro podnik s maximálním počtem zaměstnanců padesát. Liniové 
struktury mají přímou přikazovací pravomoc a vedoucí vykonává vertikálně liniové řízení. 
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Obr. 2: Liniová organizační struktura [3, 5]  
 
Liniově štábní struktura   
Většinou se s touto strukturou setkáváme u cyklických jevů a je často používána na 
nejvyšších úrovních řízení. Vedoucí odboru je nadřazen dvou typům útvarů. 
• liniové útvary – v čele stojí manažer společnosti a jemu odpovědni jsou jednotliví 
výkonní pracovníci nebo jejich skupiny 
• útvary štábní – mají podpůrnou funkci, níže postaveny jsou útvary provozní 
(plánovači, dispečeři) a výše postavené jsou odborné útvary (jakost, personální 
věci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Obr. 3: Liniová organizační struktura [3, 5] 
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Projektová organizace 
Struktura je používána při realizaci rozsáhlejších a sofistikovanějších projektů. 
Může se vyskytovat v několika variantách: 
• Manažer řídí týmy za podpory zaměstnanců zákazníka (např. implementace 
softwarových produktů) 
• Investor si najímá manažera projektu a vytváří s ním řídicí tým. Manažer řídí 
projekt a firma jej realizuje pod jeho vedením. Dosazený manažer zajišťuje také 
týmovou součinnost s externími pracovníky ostatních dodavatelů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4: Projektová organizační struktura [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obr. 5: Projektová organizační struktura [3] 
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Maticová organizační struktura 
Struktura je vhodná pro středně velké a také středně složité projekty. Příkladem této 
firemní struktury může být společnost zpracovávající projektovou dokumentaci. Členy 
společnosti zařazujeme do útvarů z hlediska odbornosti, tj. například statika, 
elektroinstalace, vzduchotechnika a součastně se účastní různých projektů pod vedením 
jejich vedoucích projektantů. Pracovní týmy jsou pak v organizační struktuře společnosti 
ve dvojí podřízenosti: 
• odborná podřízenost - funkcionální 
• předmětná podřízenost - cílová 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6: Maticová organizační struktura [5] 
[2, 3, 5] 
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3.3 Dodavatelské systémy 
Dodavatelské systémy se rozdělují do odlišných systémů. Při uzavírání smluv 
investor určuje formu, jakou bude výstavba organizována a řízena.  Takto vzniklé 
dodavatelské systémy můžeme rozdělovat podle toho, s jakými dodavateli a v jakém počtu 
investor vstupuje do smluvního vztahu. 
Dodavatelské systémy: 
• systém více dodavatelů – investor zadává zvlášť projektovou dokumentaci, 
jednotlivé stavební práce a jiné služby různým dodavatelům 
• systém jediného dodavatele – projektovou dokumentaci i zhotovení stavby zadává 
investor jedinému dodavateli 
• kombinace – kombinace možností v různých fázích výstavby. 
 
Z hlediska vazeb mezi účastníky výstavby rozeznáváme: 
• Tradiční dodavatelský systém 
• Způsob výstavby „na klíč“ 
• Dodavatelské systémy spolufinancované soukromým a veřejným sektorem 
 
3.3.1 Tradiční dodavatelský systém 
Jinak také Design-Bid-Build (BDD), v překladu vyprojektuj-zadej-postav, bývá 
nejčastějším dodavatelským systémem. V tomto systému uzavře investor dvě smlouvy  
o dílo. První smlouvu s projektantem a druhou s generálním dodavatelem stavby. Často 
bývá systém rozšířen o stranu mandátní, která obstará technický dozor investora či 
objednatele – TDI, TDO. U veřejných zakázek je povinností. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Obr. 7: Tradiční dodavatelský systém [10] 
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V případě, že je součástí stavby náročnější technologická část, bývá dodána na 
základě samostatné smlouvy dodavatelé příslušného souboru přímo investorem.  Investor 
může zakázku rozdělit více dodavatelům, kteří dodávají jednotlivé konstrukční prvky.  Pro 
ty pak realizuje samostatná výběrová řízení. Jedná se o tradiční systém 
s kompletovanými dodávkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8: Tradiční systém s kompletovanými dodávkami [5] 
 
Pokud si investor sám zabezpečuje inženýring, jedná se o investorský způsob 
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kontrolovat dodavatelé a vyloučit mezičlánky z výstavby. Je ovšem náročný na vlastní 
činnost investora a může snížit odbornost a efektivitu řízení. 
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Obr. 9: Organigram investorského způsobu[5] 
[3, 5] 
3.3.2 Systém jednoho dodavatele 
Výstavba „na klíč“ 
Manažer stavby pověří projektanty vypracováním podkladů pro poptávkové řízení. 
Dodavatel vytvoří nabídku.  Investor zajistí dopracování dokumentace pro stavební řízení  
a uzavře smlouvu o dílo s dodavatelem, který se zavazuje k předání provozuschopné 
stavby ve smluveném termínu, stanovené kvalitě, za smluvenou cenu. Dále pak již 
dodavatel obstarává veškeré přípravy a realizace projektu, také si zajišťuje subdodávky. 
Investor spolupracuje dohledem a uvolňováním finančních prostředku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obr. 10: Výstavba na klíč [3, 5, 10] 
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Dodavatelský systém BOT 
• BOT (Build-Operate-Transfer/ postav-provozuj-převeď) 
 Je jedním z množství obdobných dodavatelských systému užívaných hlavně pro 
projekty vznikající ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru. 
Další varianty systémů spolupráce veřejného a soukromého sektoru, podle hlavních 
znaků, jež spolupráci představují: 
• BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) lišící se od BOT o vlastní stavební práce. 
• DBFO (Design-Build-Finance-Operate/ navrhni – postav – financuj - provozuj), 
která se od BOT liší o projektovou činnost. 
 
Nejčastějším příkladem je využití těchto systémů při realizaci silniční 
infrastruktury, dálnic, tunelů, mostů, věznic, sociálních ústavů atd. 
Soukromý sektor tedy nabízí úplnou realizaci, poté po stanovenou dobu zajišťuje 
provoz a poté objekt předá státu. Návratnost investice je zajištěna například vybíráním 
mýtného, splátkami státu za poskytování služby atd. 
 
[3, 5, 10] 
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4 Dodavatelská příprava zakázky 
4.1 Stavební zakázka 
Stavební zakázka je dodávkou výkonů, prací a služeb s cílem vytvořit nové 
stavební dílo nebo stávající stavební dílo upravit. Předmětem stavební zakázky jsou: 
• Novostavba – nově budovaný objekt, který má charakter dlouhodobého hmotného 
majetku a tvoří samostatnou část budovy. Nejčastějšími stavebními objekty jsou 
bytové budovy, nebytové budovy nevýrobní jako jsou školy, nemocnice, 
administrativní budovy, nebytové budovy výrobní pro průmysl, zemědělství, 
inženýrské stavby, především mosty a komunikace a stavby vodohospodářské, tj. 
hráze a nádrže. 
• Rekonstrukce objektu – znamená stavební úpravy, při kterých se provádí zásah do 
stavebních konstrukcí, ale nedochází ke změně vnějšího půdorysného a výškového 
ohraničení objektu. 
• Modernizace – jsou stavební úpravy objektu, při kterých se nahrazují staré části 
objektu modernějšími a zvyšuje se vybavenost a použitelnost stavebního objektu. 
• Rozšířením stavebního objektu – jsou myšleny nástavby, tj. změna dokončené 
stavby vedoucí k navýšení stavebního díla, nebo přístavby, tj. změna dokončené 
stavby, jíž se rozšíří půdorys původního stavebního díla. 
4.2 Druhy stavebních zakázek 
Stavební zakázky jsou rozděleny podle charakteru jejich investora, respektive jak je 
zakázka financována. Rozlišovanými druhy zakázek jsou zakázky veřejné a soukromé. 
4.2.1 Veřejné stavební zakázky  
Investorem je stát nebo popřípadě v přenesené působnosti instituce státní správy  
a samosprávy (kraje, obce). 
Veřejné zakázky se dále podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, na 
služby a na stavební práce. Veřejné zakázky na stavební práce se, podle výše jejich 
předpokládané hodnoty, dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky  
a veřejné zakázky malého rozsahu. 
Veřejnou stavební zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž 
předpokládaná hodnota nedosáhne hodnoty na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně  
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z přidané hodnoty. Podlimitní veřejnou stavební zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž 
předpokládaná hodnota činí na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez DPH. Hranice 
pro nadlimitní veřejnou stavební zakázku je 131 402 000 Kč bez DPH. 
Charakteristickým znakem pro veřejné stavební zakázky je povinnost zadavatele 
postupovat při zadávacím řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Zákon o veřejných 
zakázkách upravuje tyto druhy zadávacích řízení: 
• Otevřené řízení – zadavatel vyzývá k podání nabídek neomezené množství 
uchazečů. 
• Užší řízení – zadavatel vyzývá v prvním kole neomezené množství uchazečů  
k podání přihlášky a po prokázání kvalifikace se vlastního nabídkového řízení, tedy 
druhého kola, mohou účastnit pouze osoby vyzvané zadavatelem. 
• Jednací řízení s uveřejněním – zadavatel oznamuje neomezenému počtu uchazečů 
svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v prvním kole, vyzývá minimálně 3 uchazeče 
k podání nabídky ve druhém kole. 
• Jednací řízení bez uveřejnění – umožňuje zadavateli oznámit omezenému počtu 
zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto řízení (i jednomu zájemci). 
• Soutěžní dialog – vhodný pro zadávání složitých zakázek, u nichž není zadavatel 
schopen vymezit technické podmínky či právní a finanční požadavky. 
Kvalifikovaní zájemci se účastní soutěžního dialogu a po nalezeném nejvhodnějším 
řešení jsou vyzvání k podání nabídky. 
• Zjednodušené podlimitní řízení – týká se zadávaní podlimitních zakázek (v případě 
dodávek stavebních prací nepřesahujících 20 mil. Kč. bez DPH), toto řízení je 
spojeno s minimálním počtem  pěti oslovených uchazečů. 
 
Základními hodnotícími kritérii při výběru nabídky jsou nejnižší nabídková cena  
a ekonomická výhodnost nabídky, kterou myslíme délku výstavby, kvalitu stavebního díla 
a poskytované záruky. 
[14, 15] 
4.2.2 Soukromé stavební zakázky 
Soukromými zakázkami jsou označované ty zakázky, které nepodléhají zákonu  
o veřejných zakázkách. Soukromí a jiní neveřejní zadavatelé zakázek nejsou vázáni 
postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., pokud financují zakázku převážně z neveřejných 
(soukromých) finančních zdrojů. Pokud je jejich investorem soukromá fyzická osoba, která 
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zakázku nerealizuje v rámci podnikatelské činnosti, jedná se o zakázku individuální. Pokud 
je zakázka realizována v rámci podnikatelského záměru, jedná se o zakázku podnikatelské 
sféry. 
Zadávání soukromých stavebních zakázek bývá realizováno formou výběrového 
řízení, jehož charakter a podmínky si investor zvolí sám. Všeobecně se dá říci, že jedním 
z hlavních kritérií je jak u veřejných, tak u soukromých zakázek cena. Dále pak  
u soukromých zakázek například doplňující kritéria, jako doba dodání, reference uchazeče  
a příslušná kvalifikace. Investor může provést výběrové řízení z předložených nabídek 
podniků, které se zúčastní soutěže. Nebo může vybrat dodavatele bez soutěže či 
prostřednictvím internetu, například formou dražby, při které zúčastněné společnosti 
snižují svou nabídkovou cenu s ohledem na konkurenci. 
 
 Být úspěšný ve výběrových řízeních a zakázku získat je pro dodavatele stavby, 
respektive stavební společnost, rozhodující. Dalším cílem je pak získanou stavbu realizovat 
v souladu se smlouvou o dílo a touto stavební činností dospět k zisku. Tento proces se 
skládá z těchto činností: 
• nabídková příprava 
• předvýrobní příprava 
• výrobní příprava a realizace. 
Obsah těchto příprav se v praxi často prolíná, slučuje nebo mírně obměňuje. 
4.3 Nabídková příprava dodavatele 
Nabídková příprava směřuje veškeré činnosti tak, aby naplnila její hlavní cíl, jimž 
je získání stavební zakázky a poté sjednání a podepsání smlouvy o dílo (dále pouze SoD). 
Proces nabídky začíná převzetím podkladů od neveřejného zadavatele nebo 
zadávací dokumentace u veřejné zakázky (podle zákona č. 137/2006 Sb.). Provádí se 
kontrola projektové dokumentace a zpracování výkazu výměr. Pro veřejné stavební 
zakázky je pak výkaz výměr užíván jako oceňovací podklad. Projektová dokumentace se 
dělí ve firmě na část stavebních prací, které provádějí vlastní pracovníci firmy, a tudíž je 
cena kalkulována pomocí výrobní kalkulace, a na část subdodávek. Tyto subdodávky, 
firma poptává u potenciálních subdodavatelů. Konečnou nabídkovou cenu stanoví vedení 
firmy ve vazbě na strategii a výrobní plán podniku. 
V nabídkové přípravě se tvoří plán organizace výstavby (dále je POV), jež je složen 
z časového plánu a základního řešení zařízení staveniště. Časový plán může být požadován 
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investorem, jako součást soutěže. Náklady na zařízení staveniště výrazně ovlivňují celkové 
plánované náklady, které jsou zpracovány do nabídkové ceny. 
Součástí nabídkové přípravy může být tvorba návrhu smlouvy o dílo, pokud již 
nebyla součástí zadávací dokumentace. 
Nabídka, která je předávaná zadavateli, musí obsahově přesně odpovídat 
požadavkům investora, jinak může být snadno odmítnuta z formálních důvodů. 
Na následujícím obrázku je proces nabídkové přípravy přehledně shrnut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Obr. 11: Schéma nabídkové přípravy [10] 
4.4 Předvýrobní příprava 
Pokud etapa nabídkové přípravy proběhla úspěšně a nabídka byla přijata 
investorem, probíhá předvýrobní příprava stavební zakázky. Nejdříve je podepsána 
smlouva o dílo. Firma zakázku přidělí odpovídající divizi a je vybrán manažer stavby. 
Po podrobném nastudování stavby následuje příprava subdodávek a manažer svolá 
výrobní výbory a začíná se projednávat spuštění zakázky. Následuje zabezpečení 
dokumentů u veřejnoprávního orgánu. Je potřeba získat povolení nutných záborů, povolení 
užívání veřejných komunikací, jemuž předchází dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR), 
povolení napojení staveniště na zdroje vody a elektrické energie, odvodnění staveniště. 
Interní   
   
• Kontrola projektové 
dokumentace 
(vypracování výkazu výměr) 
• Výrobní kalkulace   
• Poptávka subdodavatelů 
• POV  
NABÍDKA 
Externí 
 
• Respektování obchodních 
podmínek 
• Návrh SoD (cena stavby,  
realizační termíny, platební 
kalendář, záruky) 
• Kvalifikační doklady  
• Reference společnosti 
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Stavbě je přiděleno evidenční číslo, které je uváděno na všech dokumentech 
souvisejících se zakázkou. Vyhotovují se podrobnější časové plány s přesnějšími termíny 
prováděných prací, jejich technické a technologické návaznosti a nástupy subdodavatelů. 
Promýšlejí se lidské a materiální zdroje, stroje a energie. Začínají se řešit subdodavatelské 
činnosti, které jsou naplánovány těsně po zahájení stavby. Sepisují se smlouvy o dílo se 
subdodavateli. Činnosti probíhající v předvýrobní přípravě shrnuje následující schéma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12: Schéma předvýrobní přípravy [10] 
[10] 
4.4.1 Smluvní vztahy 
Nejčastějšími typy smluv uzavíraných při realizaci projektů spojených s výstavbou 
jsou: 
• smlouva kupní 
• smlouva o dílo 
• smlouva mandátní/příkazní. 
[5, 10] 
Smlouva o dílo na realizaci výstavby 
Smlouva o dílo je velmi častým používaným typem smlouvy pro realizaci 
hmotných výstupů (projektové dokumentace, stavby). 
NABÍDKA 
• Podpis SoD 
• Zvolení manažera zakázky 
• Sezvání k výrobnímu výboru 
• Zajištění zařízení staveniště – 
zábory, DIR, odběry vody, elektřiny 
• Časový plán 
• Kapacita zdrojů stavby 
• Výběr primárních subdodavatelů 
 
VÝSTAVBA 
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Vztahy mezi účastníky procesu přípravy a realizace výstavbového projektu v ČR 
jsou upravovány a řídí se převážně obchodním zákoníkem. Obchodní zákoník řeší smlouvu 
o dílo v § 536 a dalších. 
[3, 5, 6] 
Vymezení pojmů z § 536: 
„ (1) Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel 
se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 
(2) Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, 
montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo 
hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, 
údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. 
(3) Cena musí být ve smlouvě dohodnuta, nebo v ní musí být alespoň stanoven 
způsob jejího určení, ledaže strany ve smlouvě projeví vůli uzavřít smlouvu bez tohoto 
určení.“ 
Obchodní zákoník neupravuje formu smlouvy. 
[16] 
 Zjednodušeně se jedná o odpovědi na otázky: 
• Kdo komu? – určení stran 
• Co? – určení předmětu 
• Za kolik? – určení ceny 
 
Vedle těchto hlavních náležitostí, které jsou nutné pro právní bezpečnost strany 
zhotovitele i investora, jsou ve smlouvě dále definovány tyto náležitosti: 
• Kdy? – doba provedení 
• Kde? – místo provedení díla 
• Jak? – podmínky provedení díla 
• Forma kontroly prováděného díla 
• Podmínky pro předání a převzetí díla 
• Rozsah a délka záruky 
• Způsob úhrady 
 [5] 
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4.4.2 Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště (dále pouze ZS) je komplex všech trvalých a dočasných objektů 
a výrobních i nevýrobních prostředků budovaných i umístěných na staveništi nebo mimo 
staveniště, které jsou určeny k hospodárnému provádění stavebních a montážních prací po 
dobu výstavby. Slouží k organizaci těchto prací a k plnému uspokojování sociálních  
a hygienických potřeb pracujících. 
Základní koncepce ZS je řešena již v nabídkové přípravě. Ta je, společně  
s časovým plánem stavby a výrobními kalkulacemi z nabídkové přípravy, po přezkoumání 
základním podkladem pro zpracování návrhu ZS.V první fázi je to tedy studie koncepce 
staveništního provozu, sloužící pro přehled a orientaci v období tvorby cenové nabídky na 
dodávku stavby, ve druhé fázi pak projekt zařízení staveniště sloužící k vybudování 
výrobní základny pro optimální realizaci jednotlivých stavebních objektů a stavby jako 
celku. 
Postup návrhu zařízení staveniště: 
1. Shromáždění informací a podkladů o stavbě a prostoru výstavby. 
2. Předběžný návrh zařízení staveniště. 
3. Definitivní řešení a dimenzování objektů a inženýrských sítí ZS. 
O předání a převzetí staveniště se sepisuje záznam do stavebního deníku. 
Základním podkladem je situační výkres se zakreslením obvodu staveniště, stávajících 
objektů, sítí, budovaných objektů, ochranných pásem, napojovacích bodů na média, 
vytyčení výškových a směrových bodů. Zařízení staveniště většinou odpovídá ploše 
staveniště, tj. plocha určená k realizaci stavby, respektive pozemek investora nebo může 
být i na jiných pozemcích, v tomto případě se jedná o zábory. 
Řešení návrhu staveništního provozu a zařízení staveniště je náročný proces. Pro 
vytvoření úspěšného návrhu zařízení staveniště jsou kladeny tyto protichůdné požadavky:  
• Plynulost procesu výstavby vyžaduje potřebný (co největší) prostor pro skladování 
materiálů, umístění výroben a strojů, staveništní komunikace, sociálního zařízení  
a plochy provedení stavby a ostatní administrativu.  
•  Minimalizace nákladů vyžaduje, aby zařízení staveniště bylo navrženo co nejmenší 
(z hlediska nákladů co nejlevnější). 
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Mezi další požadavky na zařízení staveniště patří následující body. 
• Zabezpečení staveniště oplocením nebo jiným vhodným způsobem, který zajistí 
bezpečnost osob a ochranu majetku. 
• Bezpečnost uspořádání ZS a pomocných konstrukcí. 
• Bezpečné uskladňování stavebních materiálů a výrobků. 
• Polohové a výškové označení podzemní energetické, vodovodní a kanalizační sítě. 
• Vstupy a vjezdy na staveniště musí být uzavíratelné a uzamykatelné, označené 
tabulkami o zákazu vstupu, komunikace se označují dopravními tabulkami. 
Podjezné výšky pod konstrukcemi, vedeními nižší než 4,3 m musí být označeny, 
zároveň překážky vyšší než 0,1 m musí být chráněny přejezdy. 
• Komunikace pro chodce mají minimální šířku 0,75 m, pro jednosměrný provoz  
3 m, v místech se zvýšeným nebezpečím musí být komunikace opatřena zábradlím 
1,1 m, podchodné výšky platí 2,1 m. 
• Veškeré nebezpečné místa staveniště je nutno opatřit tabulkami s nápisy proti 
přístupu nepovolaných osob. 
• Pokud jsou stavební práce vykonávány na veřejných pozemních komunikacích  
a veřejných prostranstvích je potřeba jej zabezpečit a výrazně vyznačit. 
• Při snížené viditelnosti nebo při práci v noci je nutné staveniště dostatečně osvětlit. 
• Veřejné prostranství se používá k práci jen v nevyhnutelném čase a rozsahu. 
• Je nutné bezpečně chránit stavby, komunikace a zeleň v rozsahu  ZS. 
• Dočasně užívané pozemní komunikace se musí udržovat a chránit. 
• V zastavěném území nesmí zařízení staveniště působit nad míru přípustnosti 
(exhalací, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastiňováním). 
• V případě umístění zařízení staveniště v zastavěném území je nutné jej oplotit 
v minimální výšce 1,8 m. 
• Krátkodobá staveniště, liniové stavby se musí ohradit zábradlím vysokým 1,1 m, 
staveniště mimo zastavěná území vzdálené od komunikace více než 30 m nemusí 
být oplocena za předpokladu jiného bezpečnostního upozornění. 
• Oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci červeně osvětleno 
každých 50 m. 
[10, 6, 11] 
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4.4.3 Členění zařízení staveniště 
Objekty zařízení staveniště se dle účelu dělí podle následujícího schéma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 13: Schéma členění objektů ZS podle účelu [6] 
[6, 11] 
 
 
 
 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
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komunikace a 
objekty na nich, 
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Pojezdové plochy 
jeřábu 
Skládky, sklady, 
předmontážní plochy 
Dílny a opravny 
Energetická zařízení 
a rozvody 
Zařízení pro ochranu 
a bezpečnost stavby 
Kanceláře 
managementu stavby 
Výrobny směsí 
(beton, malta) 
Výrobny dílců 
Příprava výztuže  
Plochy pro sestavu 
ocelových 
Šatny, přístřešky, 
umývárny, sušárny 
oděvů 
Hygienická zařízení 
Kuchyně a jídelna 
Ubytovna 
Společenská a 
zdravotní zařízení 
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4.4.4 Části zařízení staveniště 
Dokumentace zařízení staveniště se skládá z: 
1. Technické zprávy k zařízení staveniště 
2. Výkresové dokumentace 
3. Rozpočtu zařízení staveniště 
4. Časového plánu realizace a likvidace zařízení staveniště, plánu nasazení hlavních 
druhů stavebních strojů 
Technická zpráva obsahuje identifikační údaje stavby, charakteristiku staveniště, 
popis jednotlivých objektů investiční výstavby, konstrukčně technologické řešení stavby, 
popis jednotlivých objektů ZS, hlavní mechanizmy, zdroje vody a energií, popis požární 
ochrany staveniště, ochrany životního prostředí při stavebních pracích, zásady bezpečnosti 
při práci, bezpečnostní zajištění stavby a popřípadě další údaje. 
Výkresová dokumentace zařízení staveniště je situace v měřítku, které je dostatečně 
vypovídající. Výkresy musí obsahovat dostatečně okótované a jasně vyznačené navržené 
objekty, zařízení, mechanizmy a inženýrské sítě zařízení staveniště. Grafické znázornění se 
doplňuje dalšími symboly pro zjednodušení a úplnost chápání všech náležitostí projektu.  
Výkresy situace zařízení staveniště je vhodné zpracovat minimálně ve dvou 
významných obdobích výstavby, a to v: 
1. hlavním období realizace pozemních objektů 
2. v období dokončovacích prací. 
 
Doporučené barevné schéma pro ZS: 
• Černě – stávající objekty, komunikace, parcely atd. 
• Červeně – veškeré nově budované investiční objekty, komunikace, zpevněné 
plochy. 
• Modře – nově budované inženýrské sítě. 
• Zeleně – objekty, plochy a jiné zařízení navrhované jako ZS. 
• Fialově – inženýrské sítě budované pro ZS. 
 
Náklady na zařízení staveniště je možné odhadnout procentuálním podílem 
z nákladů na stavbu, nebo je sestavit položkovým rozpočtem. Náklady na ZS u klasických 
staveb bývají v rozsahu 2 – 5 % z nákladu na stavbu. 
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Do nákladů na ZS se počítá: 
• zpracování dokumentace ZS 
• nájemné z pronajatých pozemků a objektů ZS 
• náklady na renovaci 
• energie (tj. voda, elektřina, vytápění ZS) 
• náklady na údržbu 
• náklady spojené s ostrahou staveniště 
• náklady na odstranění ZS. 
[11] 
4.4.5 Časový plán 
Časový plán zpracovává důležité termíny a lhůty stavebních činností. Hlavními 
milníky jsou předání projektové dokumentace, předání a převzetí staveniště, termíny 
jednotlivých stavebních činností, termíny montáže technologických zařízení, termín 
předání a převzetí stavby. Také může obsahovat předpokládanou prostavěnost. Může být 
ve formě harmonogramu, časoprostorového grafu (také ČPG), síťového grafu. 
Teorie sestavování časové plánu je dále popsáno kapitole 5.3 Časové plánování. 
4.5 Výrobní příprava 
Výrobní příprava probíhá v návaznosti na podklady z předvýrobní přípravy, avšak 
je doplněná o důsledky, které plynou z aktuální situace, projednávání a veřejnoprávních 
rozhodnutí. 
Základními vstupy do této fáze je projektová dokumentace pro provádění stavby, 
podepsaná smlouva a veškeré nabídkové a předvýrobní přípravy. Jedná se tedy o tyto 
dokumenty: 
• Výrobní kalkulace 
• Časový plán 
• Dokumentace ZS 
• Organizace provozu výstavby 
• Zajištěné subdodávky 
• Zabezpečení jakostí, kontrolní a zkušební plán 
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Výrobní příprava zajišťuje zdroje lidí, materiálů a strojů podle časového plánu. 
Dále dochází k aktualizaci a upřesnění časového plánu. 
 
Dokumenty a výstupy výrobní přípravy jsou: 
• Operativní plány 
• Výrobní faktury 
• Závěrečné vyhodnocení stavby 
• Výsledné kalkulace 
V průběhu výstavby je nutné vést a uchovávat doklady spojené s realizací stavby, 
například subdodavatelské smlouvy, podklady pro vícepráce, podklady pro účtárnu, školící 
doklady. 
Činnosti odehrávající se ve výrobní přípravě jsou shrnuty na následujícím obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 14: Schéma výrobní přípravy [10] 
[10] 
• Fakturace podle SoD 
• Aktualizace časových plánů 
• Řízení subdodávek   
•  Změnová řízení (claim) 
• Stavební deník 
• Kontrolní a zkušební plány 
• Kontroling - operativní plán – potřeby zdrojů 
                        - kontrolní dny 
                                  - skutečně provedené práce 
                                  -výrobní faktury 
• Protokol o předání a převzetí stavby 
• Odstraňování vad a nedodělků 
• Konečná fakturace 
• Výsledná kalkulace 
• Závěrečná vyhodnocení 
• Reklamační vady po dobu záruky 
• Doúčtování víceprací 
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4.5.1 Realizace stavby 
Zhotovitel stavby musí zajistit odborné vedení stavby. Odborné vedení je zajištěno 
podle zákona č.360/1992 Sb. oprávněnou osobou, stavbyvedoucím. 
 
Manažer stavby, stavbyvedoucí 
Je osoba přímo řídící stavbu. Je to jediný odpovědný zástupce zhotovitele díla na 
stavbě a zodpovídá za dodržení termínů, za průběh realizace zakázky a také za konečný 
ekonomický výsledek stavby. Řídí všechny práce dle schválené dokumentace. Musí mít 
znalosti technické, technologické, ekonomické a organizační. Stavbyvedoucí řídí mistry  
a spolupracuje s rozpočtářem, přípravářem, právním oddělením podniku, ekonomem, 
personalistou, účtárnou, oddělením mechanizace a logistiky podniku. 
Stavbyvedoucí je povinen znát koncepci celé stavby a smluvní vztahy k investorovi 
a subdodavatelům. 
Je povinen a oprávněn: 
• Převzít staveniště od investora, věcně i písemně. 
• Řídit stavební práce podle časového plánu, odchylky pak projednat  s projektantem 
a investorem. 
• Řídit a kontrolovat činnost podřízených pracovníků a ostatních spolupracujících 
firem. 
• Hlídat a kontrolovat kvalitu materiálů a výrobků vstupujících do výroby. 
• Svolávat výrobní porady a řešit důležité provozní otázky. 
• Provádět mezioperační technické kontroly, kontrolovat odstranění vad a nedodělků. 
• Důsledně dohlížet na dodržování technologických postupů. 
• Dohlížet na dodržování předpisů o bezpečnosti práce (BOZP), v případě úrazu 
sepsat úrazový záznam. 
• Zaznamenávat každý měsíc provedené práce, odsouhlasovat s investorem 
vystavené splátkové výkazy a faktury. 
• Evidovat podklady pro sestavení dodatků rozpočtu za nezbytné vícepráce. 
• Pečovat a následně předávat vedení firmy podklady pro účetní práce – mzdové, 
materiálové, výrobní, finanční. 
• Vést stavební deník, doplňovat projektovou dokumentaci podle skutečného 
provádění stavebních prací. 
• Na žádost investora se účastnit kolaudačního řízení a uvedení stavby do provozu. 
42 
 
Přímý podřízený stavbyvedoucímu je mistr. Jeho základním úkolem je organizovat 
a řídit pracovníky a práci na daném úseku stavby. Vede podřízené tak, aby práce byly 
prováděné racionálně, v požadovaném množství, předepsané kvalitě a ve stanoveném 
termínu. Většinou řídí čety s 5 – 20 dělníky. Mistr přiděluje práci dělníkům podle 
požadavků stavbyvedoucího, vede evidenci dělníků, zajišťuje dodržování předepsaných 
technologických postupů, dodržování BOZP. 
Vzhledem k rozsáhlosti a složitost stavby je důležité, aby při její realizaci byla 
uskutečňována kontrola činností technických, technologických, ekonomických i právních 
prováděných na stavbě. Je prováděna stavebním dozorem, autorským dozorem a státním 
stavebním dohledem (viz kap. 2.2.2 Účastníci výstavbového projektu). 
4.5.2 Dokumentace o průběhu realizace stavby 
Doklady o průběhu realizace stavby dokumentují její výrobní proces, vyčteme 
z nich důležité informace o postupu výstavby, klimatických podmínkách, dodávky 
materiálů, technologických pauzách, kvalifikace pracovníků apod. 
K základním dokumentům řadíme stavební deník a doklady o skutečném provedení 
stavby. 
[10,11] 
 
Stavební deník 
Je veden stavbyvedoucím nebo osobou jím pověřenou ode dne převzetí staveniště 
až do kolaudace stavby, respektive odstranění případných vad a nedodělků. 
Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je zhotovitel povinen vést stavební deník 
popřípadě jednoduchý záznam o stavbě. 
„(1) Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu 
úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající 
se provádění stavby; u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) až k) 
postačí jednoduchý záznam o stavbě. 
(2) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel 
stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do nich jsou oprávněni 
provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící 
kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických 
prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti  
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a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro 
jejíž provedení vydal certifikát podle § 117, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního 
dozoru podle zvláštních právních předpisů. 
(3) Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo 
jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi. 
(4) Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě  
a způsob jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis.“ 
[17] 
Deník obsahuje většinou tři části. Jedná se o: 
• Základní list, který obsahuje identifikační údaje o stavbě, údaje o stavbyvedoucím, 
seznam předaných dokladů stavby, kontrolní a zkušební plán atd. 
• Denní záznamy, jsou svázané jako kniha s očíslovanými stránkami. Uvádí se zde 
jména pracovníků na stavbě, klimatické podmínky, odvedená práce, dodávky 
materiálů, výrobků a jejich uskladnění či zabudování atd. 
• Přílohy jsou většinou záznamy z kontrolních dnů, kopie smluv s objednatelem  
a subdodavateli, protokoly z provedených zkoušek. 
 
Dokumentace o skutečném provedení stavby 
Během výstavby se objevují změny a mohou se vyskytnout doplňky stavby 
vyvolané investorem nebo zhotovitelem. Podstatné záležitosti se zpracovávají a vzniká 
dodatek. Po jeho odsouhlasení se stává součástí dokumentace stavby. 
 
 Zhotovitel mimo stavební deník eviduje další písemnosti. Jedná se o záznamy  
a doklady o odborných školeních, o školeních BOZP, o pracovních úrazech, doklady 
účetní a fakturace stavby. 
[9,10,11] 
4.5.3 Kontrolní dny stavby 
Kontrolní dny jsou svolány technickým dozorem investora nebo stavbyvedoucím. 
Kontrolních dnů se účastní pracovníci obou smluvních stran a popřípadě zástupci 
dotčených orgánů a organizací. V kontrolních dnech dochází k ověření kontrolních bodů. 
Kontrolní dny probíhají přibližně jedenkrát za týden. 
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4.5.4 Změnová řízení – claimová agenda 
Veškeré změny, ke kterým dochází, během realizace, jsou dokumentovány 
stavbyvedoucím a později uplatňované jako dodatky nad rámec původně uzavřené 
smlouvy. Vícepráce jsou detailně vymezeny, finančně ohodnoceny a poté investorem 
odsouhlaseny. Stejně tak jsou vyčísleny neprovedené práce, tj. méněpráce  a následně 
odečteny od rozpočtu. 
4.5.5 Aktualizace časového plánu 
Při kontrole plnění časového plánu se zjišťuje odchylka skutečného provedení od 
plánovaného stavu. Pokud odchylka může ovlivnit důležité termíny naplánovaných prací 
nebo dokonce naplánovanou dobu výstavby je nutné přeplánovat časový plán ve prospěch 
splnění termínu realizace stavby. Lze provádět opatření jako je například provádění více 
stavebních činností v jednom časovém období, zvýšením počtů zdrojů, změnou pracovní 
doby formou přesčasů nebo směnnosti. 
Aktualizovaný časový plán je hlavním nástrojem řízení zakázky. 
4.5.6 Operativní plán 
Je přehled plánovaných úkolů v čase a k němu vyvážených potřeb. Zajišťuje 
plynulost a rovnoměrnost potřeb (lidí, materiálů a strojů) a finančních toků zakázky. 
Operativním plánem bývá označován podrobný časový plán. Operativní plán udává objem 
výroby v položkách plánovaných výkonů, potřeby a náklady rozložené v čase. 
4.5.7 Výrobní faktury 
Výrobní faktura porovnává plánované náklady s náklady skutečnými. Slouží jako 
podklad pro hodnocení ekonomických výsledků objektů. Jako podklad pro zpracování 
faktury je používán soupis skutečně provedených prací. Výrobní faktura je 
vnitropodnikový doklad. Umožňuje porovnání plnění plánu stavby ve výkonech, 
ekonomických ukazatelích, plánované a opravdové spotřeby materiálu, odpracovaných 
hodin dělníků a strojů. Veškeré dnešní oceňovací softwary mají modul výrobní faktury, 
který je provázán s rozpočtem, fakturací, výrobními kalkulacemi, operativním plánem, 
časovým plánem a účetnictvím. 
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4.5.8 Fakturace prací 
Investor během realizace stavby platí podle předem dohodnutého plánu prováděnou 
stavbu. Nejčastěji jednou měsíčně hradí investor faktury dodavateli podle soupisu skutečně 
provedených prací. 
 
[10] 
4.5.9 Předání a převzetí stavby do užívání 
Po dokončení stavby dochází k jejímu předání a převzetí. Stavba je dokončena 
pokud s ní lze nakládat v souladu s projektovou dokumentací. Stavbu lze podle stavebního 
zákona používat po kolaudačním rozhodnutí. 
Zhotovené dílo předává její zhotovitel a přebírá její uživatel. 
 Předání může probíhat ve dvou variantách: 
• Předání a převzetí nepředpokládá provedení zkušebního provozu, neprobíhají tedy 
provozní zkoušky a stavba je předána po individuálním vyzkoušení jednotlivých 
technických systémů. Předání stavby může proběhnout před i po kolaudačním 
řízení. 
• Předání a převzetí stavby předpokládá provedení zkušebního provozu. Stavba je 
předána ke zkušebnímu provozu, který většinou zajišťuje stavebník. Konečné 
předání a převzetí stavby je vhodnější až po kolaudačním řízení. 
 
Předání a převzetí stavby je sepsáno v protokolu o předání a převzetí stavby. 
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4.5.10 Závěrečné vyhodnocení zakázky 
Hodnocení hodnotí zakázku z hlediska ekonomického, technického, 
technologického, organizačního, smluvního, environmentálního i bezpečnostního, 
organizačního, výrobního, z hlediska předvýrobní přípravy, použitých technologií, je zde 
také hodnoceno chování subdodavatelů a investora. Výsledek tohoto hodnocení slouží jako 
podklad pro potencionální nabídkové řízení další zakázky. Na následujícím obrázku je 
znázorněna zpětná vazba v rámci procesu dodavatelské přípravy. 
 
 
Obr. 15: Schéma zpětné vazby dodavatelské přípravy 
 [10, 11] 
47 
 
5 Teorie nástrojů projektového řízení 
Plánovací proces je nezbytný pro realizaci stavebního díla. Proces plánování je 
charakterizován hledáním odpovědí na soubor otázek. Tyto odpovědi dostaneme skrze 
nástroje projektového řízení. Proces plánování je přehledně znázorněn na následujícím 
schématu. 
 
Proč, jak? 
 
 
Co? Strukturní plán 
 
Kdo? Organizační schéma 
 
Co a kdo? Matice  
 zodpovědnosti 
 
Kdy? Časový plán 
 
Za kolik?  Plány,  
  histogramy 
 
Co když?  Preventivní a  
  následná opatření 
 
 
Obr. 16: Schéma procesu plánování projektu [5] 
 
5.1 Hierarchická struktura činností 
Úkoly projektového řízení, právě tak jako stavební zakázky, jsou většinou velmi 
rozsáhlé a nejsou řešitelné v celku. Pro jejich efektivní plánování, řízení a kontrolování je 
tedy nutné provést rozdělení (dekompozici). Hierarchická struktura činností z anglického 
Work Breakdown Structure – WBS je metoda pro rozdělení projektu do balíku prací, úkolů 
a činností. Tato struktura vznikne podrobným definováním cílů projektů a jejich 
dekompozicí. Jedná se o rozčlenění projektu na plánovatelné a kontrolovatelné balíky 
Věcná 
dekompozice 
Cíle a strategie 
Organizační 
dekompozice 
Zodpovědnost 
Časové plánování 
Plánování zdrojů a 
nákladů 
Plánování rizik 
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prací, které používáme při plánování průběhu projektu, jeho termínů a efektivnímu 
nasazení zdrojů lidských, materiálových i finančních. Při rozkladu se postupuje shora dolů, 
pro vlastní realizaci pak zdola nahoru. Nejčastěji se využívá stromových struktur, kdy 
směrem dolů dochází k rozpadu úrovní až na měřitelné úkoly. Díky konkrétním a přesným 
výstupům, každý v projektovém týmu ví, čeho má být dosáhnuto v dané úrovni. Veškeré 
projektové činnosti jsou logicky propojeny a pravděpodobnost opomenutí nějaké činnosti 
se snižuje. Počet úrovní výsledného strukturního plánu není přesně určen, protože záleží 
na jeho složitosti a komplexnosti. 
[5] 
 
Problematika organizační struktury a organizace prací na projektu jsou 
popsány v kapitole 3.2 Organizování ve stavebním podniku, organizační struktury. 
Příslušná organizační schémata (organigram zakázky a organizační struktura společnosti) 
jsou zpracovány v kapitole 8. Dodavatelská příprava, použití nástrojů projektového řízení. 
5.2 Matice zodpovědnosti 
Matice zodpovědnosti je jednoduchým a zároveň velmi přehledným nástrojem 
projektového řízení. Pro sestavení matice je potřeba nejprve sestavit organizační strukturu, 
projekt podrobit rozkladu na jednotlivé dílčí úkoly a dále rozdělit projektové role. 
Každému úkolu je přičleněna osoba nebo oddělení zpracovávající tento úkol  
a zároveň jsou vymezeny pravomoci a odpovědnost členů a tím je určeno, kdo přebírá za 
daný úkol zodpovědnost. 
Matice zodpovědnosti poskytuje přehlednost, kdy v každém okamžiku každý člen 
týmu ví, jaká je jeho role a jakou má odpovědnost, pravomoci a kompetence, případně kdo 
se na jeho úkolu podílí spoluprácí. 
Objasňuje vztahy mezi úkoly řešené členy týmu společnosti, ale také externími 
subjekty. 
Organizační struktura projektu je vypsána ve sloupcích matice jménem 
jednotlivých subjektů a v řádcích jsou postupně uvedeny jednotlivé činnosti. 
Při sestavování je důležité: 
• Jednoznačné přiřazení – pravomoc a zodpovědnost přiřadíme vždy jen jednomu 
subjektu. 
• Pravomoci a zodpovědnost udělujeme subjektům úměrně jejich možnostem splnit 
očekávané výsledky. 
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• Odpovědnost za činnosti musí být úměrná pravomocem. 
• Potlačení rozhodovacího alibismu subjektů, aby rozhodnutí nepostupovala na vyšší 
úroveň. 
 
Vysvětlivky k matici zodpovědnosti: 
Ř – řídí 
Z – zpracovává 
S – spolupracuje 
 
Na následujícím obrázku je uveden příklad, jak matice může vypadat. 
 
Obr. 17: Příklad matice zodpovědnosti 
[3, 5, 8] 
5.3 Časové plánování 
Časové plánování popisuje časové náročnosti jednotlivých částí a vyjasnění vztahů 
mezi činnostmi navzájem. Zobrazuje všechny činnosti, od prvního rozhodnutí realizovat 
investici až po kolaudaci stavby. Objednatel určí svou představu o časovém průběhu 
stavby a na základě reálně možném zvládnutí těchto termínů je vytvořen časový 
harmonogram. Dodavateli pomáhá uvědomit si a naplánovat hlavní časové milníky ve 
výstavbě, které se později snaží dodržet. Ostatní řízení zakázky si zhotovitel musí 
naplánovat do podrobnější fáze a harmonogram tak rozpracovat do jednotlivých dílčích 
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etap výstavby. Smlouva o dílo zpravidla jednoznačně definuje časové údaje o plnění 
závazků a nedodržování bývá přísně sankcionováno. 
[2, 6] 
5.3.1 MS project  
V dnešní době je tvorba časového plánu projektů neodlučně spjata s potřebou 
softwarového zázemí jako základního prostředku jejich řešení. Jednou z používaných 
aplikací pro tvorbu, správu a řízení projektů je MS Project. 
S užitím MS Projectu lze plánovat a řídit jak samostatné projekty, tak jejich celé 
skupiny vzájemně časově propojené nebo zdrojově (lidskou prácí a technickým 
potenciálem) provázané. Výstupem tohoto nástroje je časový harmonogram, analýza 
nákladů na projekt, spotřeby lidské práce i spotřeby materiálu.  Výstupy MS Projectu jsou 
ve formě různých grafických podob. MS Project umožňuje výpočet kritické cesty  
a zobrazení různých pohledů na projekt, například ve formě Ganttova diagramu nebo 
síťového grafu. 
Projekt, jimž rozumíme plán prací zakončen na konci výsledkem má datum začátku 
a také datum ukončení. Jedno datum lze v aplikaci pevně zvolit a druhé je automaticky 
dopočítáno. Projekt je rozčleněn na úkoly podle dříve stanovených dílčích fází. Pro každou 
fázi je stanovena doba trvání a mezi fázemi existují vzájemné vazby. 
Když se projekt zahájí, je možno do MS Projectu zadávat reálné časy dokončení  
a reálné náklady úkolů a analyzovat, jak se liší reálná situace od původního plánu. Dále 
poskytuje MS Project sledování kritické cesty, která ovlivňuje celkovou dobu trvání 
projektu. Na větších projektech, ve velkých firmách lze vytvářet zásobníky zdrojů. 
Projekty mohou obsahovat velké množství různorodých dat a informací. Ty je 
potřeba sledovat, ale pro práci s projektem v určitý moment většinou není potřeba zobrazit 
všechny informace najednou. Nejčastěji potřebujeme pouze malou část informací, tu 
získáme pomocí zobrazení, které umožňuje při organizování projektu, plánování úkolů  
a zdrojů a sledování jeho průběhu, zobrazit pohled na informace o projektu z různých 
stran. Rozeznáváme dvě hlavní kategorie, a to zobrazení úkolů a zobrazení zdrojů. Obě 
tyto kategorie zobrazení můžeme dále dělit na seznamy, diagramy, grafy a formuláře. 
[6, 12] 
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5.3.2 Gantův diagram 
Diagramy a grafy reprezentují vhodný způsob zobrazení informací o projektu. 
Nejčastějším typem zobrazení je právě Ganttův diagram. Gantův diagram je sestaven ze 
seznamu úkolů včetně souvisejících údajů, je to tedy diagram znázorňující úkoly s dobou 
trvání v průběhu času.  
 
 
Obr. 18: Ukázka zobrazení úkolů ve formě Ganttova diagramu 
5.3.3 Síťový graf 
Mimo jednotlivých úkolů, dob jejich trvání, zahájení a dokončení je potřeba znát 
návaznosti, respektive vazby mezi úkoly samotnými. K tomuto pak nejlépe slouží právě 
síťový graf. Největší výhodou tohoto zobrazení je dobrý přehled o kritické cestě a délce 
trvání. Nevýhodný je pak ne příliš dobrý přehled o časových termínech v důsledku 
nemožnosti zobrazení časové osy. 
 
 
Obr. 19: Ukázka zobrazení úkolů ve formě síťového grafu 
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5.3.4 Použití MS Projectu  
Postup práce plánu v MS projectu je sepsán v následujících krocích: 
1. Definice parametrů projektu, nastavení prostředí MS Projectu 
Před plánováním úkolů, vazeb a zdrojů je nutné určit si, jestli bude plán vytvořen  
a odvozen od známého data počátku nebo naopak od známého konce. Pokud je známo 
počáteční datum, MS Project pak na základě informací o úkolech a zdrojích dopočítá 
koncové datum. Naopak lze projekt plánovat také od konce, nastavením koncového data 
MS Project dopočítá chybějící datum tak, aby bylo možné projekt začít včas. Datum stavu, 
je datum, ke kterému po uložení směrného plánu sledujeme jeho rozpracovanost. To 
znamená, že porovnáváme skutečné hodnoty projektu se směrným plánem. Je potřeba 
definovat typ kalendáře a formát data. Dále nastavit definování kalendáře projektu (tj. určit 
začátek týdne), určení začátku fiskálního roku, definování délky pracovního dne  
a pracovního týdne. Dále je nutné určit nastavení zobrazení jednotek přiřazení jako 
desetinné číslo nebo procentuelně, tzn. zedníci [8] nebo jako zedníci [800%]. 
2. Definice kalendářů 
Projekt má přidělen právě jeden nadefinovaný kalendář, kterým se řídí. Ten 
zobrazuje pracovní a nepracovní dny a hodiny. Mimo tento kalendář je možné využití 
dalších kalendářů, jako je kalendář pro zdroje či úkoly. Pomocí kalendářů je pak možné 
určit, kdy zdroje v projektu pracují a kdy naopak nepracují. Obsahem jsou pracovní  
a nepracovní časy zdrojů a toho lze využít při zadávání výjimek pro jednotlivé zdroje, 
kterými mohou být například dovolené, svátky. 
3. Definice zdrojového fondu 
Pokud chceme využít MS Project pro plánování zdrojů, je potřeba k úkolům 
přiřadit zdroje. Jedná se o pracovní zdroje a materiálové zdroje. 
4. Definice úkolů 
Úkol je základní jednotka projektu, každý úkol má konec a začátek. Rozlišujeme 
více typů úkolů. 
• Obyčejný úkol 
• Milníky – jsou úkoly, které označují důležité projektové činnosti a bývají většinou 
fiktivní, tj. nulová délka trvání (např. zahájení stavby). 
• Souhrnný úkol – úkol, který sumarizuje podřízené úkoly (2. etapa výstavby). 
• Opakovaný úkol – používá se pro zahrnutí pravidelných kontrolních nebo 
obvyklých úkolů (například kontrolní dny). 
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• Samostatný subprojekt – je jím například elektroinstalace, jako síťový subprojekt 
s jiným správcem. 
Každý úkol je definován základními parametry a to názvem, číslem, hierarchickým 
postavením a typem omezení. Úkoly mohou být pevně nebo pružně omezeny. Pružné 
omezení je omezení například typu Co nejdříve. Pevné omezení znamená vazba k určitému 
datu, například typu Musí být zahájen. Pevné omezení způsobí ztrátu možnosti 
automatického přepočítání dat zahájení nebo dokončení při změně časového 
harmonogramu. 
5. Definice hierarchické struktury projektu 
Vytvářený projekt může mít v závislosti na jeho velikosti desítky i stovky úkolů. 
Pro lepší orientaci a snazší nalezení daného úkolu se vytváří osnova. Díky osnovy dojde 
k uspořádání seznamu projektových úkolů do skupin. Osnova plánu začíná souhrnným 
úkolem a pro vytváření osnovy se používají tlačítka osnovy na nástrojovém panelu, díky 
nimž lze snadno určit nadřazenost nebo podřazenost každého úkolu. 
6. Definice vazeb 
Provázáním plánovaných úkolů nadefinujeme závislost, která následně určí pořadí 
úkolů. Na základě tohoto MS Project rozvrhne úkoly a určí jim počáteční a koncová data. 
Rozeznáváme 4 typy vazeb: 
• Dokončení – zahájení (FS) 
Úkol B začne nejdříve po dokončení úkolu A. 
 
 
 
 
• Zahájení – zahájení (SS) 
Úkol B začíná nejdříve se zahájením úkolu A. 
 
 
 
  
 
 
 
A 
B 
A 
B 
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• Dokončení – dokončení (FF) 
Úkol B končí nejdříve s dokončením úkolu A. 
 
 
 
 
 
• Zahájení – Dokončení (SF) 
Úkol B končí nejdříve se zahájením úkolu A. 
 
 
 
 
 
Pomocí prodlevy nebo překryvu lze vazby mezi jednotlivými úkoly upravit. 
Prodlevu lze určit jako časový úsek mezi dokončením úkolu a zahájením jeho 
následovníka. Překryv znamená přesah úkolů, mezi kterými existuje závislost. Používáme 
jej v případě, kdy chceme zahájit úkol v momentě, kdy jeho předchůdce je například 
z poloviny dokončen. 
Rozeznáváme: 
• Absolutní prodlevu – př. SS + 20 d, kdy daný následující úkol začíná nejdříve  
20 dní po zahájení úkolu předcházejícího). 
• Absolutní překryv – př. FS – 5d, kdy následující úkol začíná nejdříve 5 dní před 
dokončením předcházejícího úkolu. 
• Relativní prodlevu – př. SS + 50%, přičemž následující úkol začíná nejdříve v 50% 
předcházejícího úkolu. 
• Relativní překryv – př. FF – 20%, následující úkol končí nejdříve v 80% 
předcházejícího úkolu. 
[12] 
 
 
A 
B 
A 
B 
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5.4 Plánování zdrojů a nákladů 
Podmínkou efektivního plánování realizace projektu je plánování zdrojů  
a nákladů. Jako plánování zdrojů chápeme plánování zdrojů věcných (hmotných  
i nehmotných) a zdrojů lidských. Cílem kapacitního plánování je určení zdroje a ověření 
jejich dostatečnosti, jedná se o zdroje pracovní síly, energie, výrobky, práce a služby, práva 
k patentům, licence a další. Připravenost a dostupnost zdrojů musí být zajištěna tak, aby 
odpovídala časovým plánům. Podkladem pro kapacitní plánování je časový plán, struktura 
projektu a informace o zdrojích.  Výstupy bývají v tabulkové formě prostřednictvím 
číselné sumarizace a v grafické formě (histogramy nebo součtové diagramy). 
Histogramy (sloupcové grafy) potřeby zdrojů zobrazují množství zdrojů pro 
zhotovení dané části projektu.  
Součtové (kumulativní) S-diagramy obsahují součtovou křivku, jež znázorňuje 
kumulativní nároky na zdroje v průběhu celého časového období. 
Nákladové plánování se zabývá působením na procesy potřebné pro provádění 
projektu z hlediska respektování plánovaných nákladů, které bude nezbytné vynaložit na 
realizaci projektu. 
 
Finanční plán projektu je předmětem činnosti. Náplní finančního plánování je řízení 
procesu, získávání finančních zdrojů, optimalizace průběhu, alokace finančních zdrojů ke 
krytí plánovaného průběhu nákladů, uvolňování finančních prostředků dodavatelům  
a kontrola průběhu realizace. Na základě finančního plánu se obvykle sestavuje platební 
kalendář, ve kterém je upřesněn sled a postup plateb. 
  
Riziko v projektech 
Vlivem negativního působení vnějších a vnitřních vlivů na průběh naplánovaných 
procesů je nezbytné obnovování rovnovážného stavu a provádění změn. Projektové rizika 
jsou dvojího charakteru, předvídatelné a ovlivnitelné rizika a rizika neovlivnitelné. 
Základními riziky jsou rizika finanční, z vyšší moci, technologická, technická a rizika 
selhání lidí. Řízením rizik je proces identifikování, analyzování a reagování na rizika 
projektu. Řízení rizik se skládá z plánování a řízení rizik, identifikace rizik, kvalitativní 
analýzy rizik, kvantitativní analýzy rizik, plánování protirizikových opatření, sledování  
a kontrolování rizik. 
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6 Stavební společnost Brick 
Vzhledem k tomu, že si stavební firma, která poskytla údaje a materiály pro tuto 
diplomovou práci, nepřála být zveřejňována, jsou názvy a identifikační údaje v práci 
upraveny. Ostatní informace jsou na základě reálných podkladů a osobních konzultací. 
6.1 Brick s.r.o. 
Společnost Brick působí v oboru pozemního a průmyslového stavitelství již od roku 
1990. Postupem let se zařadila tato středně velká společnost mezi významné brněnské 
stavební firmy. Společnost zrealizovala desítky staveb z oblasti občanské vybavenosti, 
školství, obchodních provozů a průmyslových objektů. Firma Brick, spol. s r.o. je 
držitelem certifikátu systému managementu kvality ISO 9001 a certifikátu systému řízení 
ochrany životního prostředí ISO 14001. 
V kapitole 8 Dodavatelská příprava, použití nástrojů projektového řízení je 
zpracována organizační struktura této stavební společnosti. 
 
Zaměření společnosti: 
• Kompletní dodavatelství pozemních a průmyslových staveb 
• Zdravotechnika, vytápění, plyn 
• Sádrokartonové konstrukce, podhledy (suchá montáž) 
• Sanace vlhkého zdiva 
• Dopravně – mechanizační služby 
• Velkoobchod a maloobchod stavebních materiálů 
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6.2 Referenční stavby 
• Kategorie občanská vybavenost 
Výstavba bytového domu Brno Kamechy 
Investor: Kamechy Invest s.r.o. 
Rok realizace: 2010-2012 
Finanční objem: 42 mil. Kč 
 
Obr. 20: Bytový dům Brno Kamechy  
 
 
 
• Kategorie obchodní provozy 
Novostavba hypermarketu TESCO Zlín 
Investor: TESCO STORIES ČR a.s. 
Rok realizace: 2010 
Finanční objem: 79,5 mil Kč 
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Obr. 21: Hypermarket TESCO ve Zlíně 
 
• Kategorie průmyslových objektů 
Novostavba prodejní haly s administrativní budovou Electro Pavelka s.r.o. 
Investor: Electro Pavelka s.r.o. 
Rok realizace: 2008-2010 
Finanční objem: 36,4 mil. Kč 
 
Obr. 22: Prodejní hala s administrativní budovou 
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7 Hotel Přístav 
7.1 Identifikační údaje zakázky 
Stavba: 
NÁZEV:  Hotel Přístav 
MÍSTO STAVBY: Blučina 
KRAJ:   Jihomoravský 
STAVEBNÍ ÚŘAD:  Městský úřad Židlochovice – Stavební úřad 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:  Blučina [605808] 
CHARAKTER STAVBY:  novostavba  
ČÍSLO PARCELY:           416/10 
 
Stavebník:  
NÁZEV: LIZARD a.s. 
 (dále jen objednatel, investor)       Luční 210, Blučina, 664 81 
 
Zhotovitel: 
OBCHODNÍ JMÉNO: Brick, spol. s r.o. 
ADRESA: Pavlovská 725/21, PSČ 623 00 
ZASTOUPENÁ: jednatel Petr Žatecký 
IČ: 00458211 
DČ: CZ00458211 
(dále jen zhotovitel) 
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Obr. 23: Širší situace umístění hotelu [18] 
 
7.2 Popis hotelu Přístav  
Investor se rozhodl vybudovat areál Přístav v obci Blučina. Jedná se o vybudování 
nového objektu hotelu Přístav a veřejné čerpací stanice pohonných hmot s prodejnou a také 
parkovacích ploch pro automobily. Veškeré stavební činnosti se odehrávají na pozemcích, 
které jsou ve vlastnictví provozovatele, respektive investora.  
Hotel Přístav je řešen jako vícepodlažní stavba, s ubytovací kapacitou 75 lůžek  
a 140 míst v restauraci a provozním zázemím včetně kuchyně a prádelny.  
V rámci areálu Přístav jsou tyto stavební objekty: 
SO 01:  Hotel 
SO 02:  Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště 
SO 03.1: Čerpací stanice PHM s prodejnou 
SO 03.2: Řečení likvidace úkapů 
SO 04.1: Dešťová kanalizace objektů 
SO 04.2: Likvidace zaolejovaných vod 
SO 05:  Splašková kanalizace 
SO 06:  Přípojka vody 
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SO 07:  Přípojka plynu a regulace STL-NTL 
SO 08:  Přípojka NN 
SO 09:  Přípojka SLP 
SO 10:  Rekonstrukce areálového osvětlení 
SO 11:  Oplocení 
SO 12:  Terénní a sadové úpravy 
SO 13:  Hrubé terénní úpravy 
Společnost Brick s r.o. se na vybudování areálu Přístav podílí jako generální 
dodavatel SO 01 Hotel.  
7.3 Stavebně – technické řešení SO 01 Hotel 
Jedná se o novostavbu hotelu. Cílem výstavby je zřídit polyfunkční zařízení 
sloužící ke službám gastronomie, kongresové turistiky a odpočinku řidičů automobilů. 
Objekt hotelu Přístav je situován blízko zastavěného území obce Blučina. Pro 
danou oblast je zpracován územní plán z roku 2009. Objekt hotelu je přibližně 
trojúhelníkového tvaru a na pozemku je umístěn tak, aby byl co nejvíce eliminován prostup 
hluku do objektu.  
Příjezd k hotelu je situován v rámci areálu firmy Lizard, který se buduje. 
  
Architektonické a výtvarné řešení 
Objekt hotelu je pětipodlažní budova bez podsklepení. Jedná se o bezbariérovou 
stavbu. Hotel je koncipován jako bezbariérová stavba trojúhelníkového půdorysu  
s pultovou střechou, nad jejíž rovinu vystupuje v centrální části zastřešení centrálního 
komunikační prostoru schodiště a výtahu, a k němu z východní a západní strany přiléhají 
křídla s ubytováním. Tvarem a sklonem střechy je dáno, že objekt má ve východním křídle 
2 podlaží a v severozápadní části 5 podlaží. Půdorysné rozměry stran trojúhelníka jsou asi 
43 m, 56 m a 80 m. 
1.NP  
První nadzemní podlaží tvoří vstupní prostory, hala a recepce hotelu, centrální 
schodiště a výtah, nekuřácká restaurace, kuřácká restaurace s hernou a barem, varna a celé 
příslušenství (zázemí) restauračního provozu vč. kryté nákladové rampy, salónek, denní 
místnost pro zaměstnance, šatny a hygienická zařízení zaměstnanců, veřejné hygienické 
zařízení se sprchami a záchody (s přímým vstupem zvenku), schodiště CHÚC a místnost 
pro náhradní zdroj elektrické energie.  
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2.NP  
Nachází se v něm pokoje s koupelnami (2x pro imobilní občany), kongresový sál  
(s možností rozdělení pohyblivou příčkou na 2 části), šatna personálu s hygienickým 
příslušenstvím, sklady, centrální komunikační prostor s výtahem, 2x CHÚC.  
3.NP  
Toto podlaží je obsazeno pokoji s koupelnami, šatnou personálu s hygienickým 
příslušenstvím, sklady, centrálním komunikačním prostorem s výtahem, 2x CHÚC.  
4.NP  
Podlaží je vybaveno pokoji s koupelnami, kanceláří, 1x strojovnou VZT a vytápění, 
centrálním komunikačním prostorem s výtahem a 1x CHÚC.  
5.NP  
Poslední podlaží je tvořeno schodištěm a 1x strojovnou VZT. 
 
Stavba hotelu je umístěna v katastru obce Blučina [605808] na pozemku 416/10. 
Založení hotelu bude kombinací ŽB základové desky, která je v místech napojení ŽB 
monolitických sloupů podepřena vrtanými piloty. Případný výskyt radonu je eliminován 
protiradonovými izolacemi z asfaltových pásů, které splňují požadavek ochrany stavby na 
střední radonové riziko. Nosný systém je kombinovaný stěnový, částečně z keramických 
bloků s předepsanou pevností a v místech určených statikem monolitickými konstrukcemi. 
Vodorovné konstrukce stropů jsou tvořeny železobetonovými stropními deskami křížem 
armovanými. Schodiště jsou navržena monolitická železobetonová.  
Střešní konstrukce hotelu je rozdělena na dvě základní oblasti. První oblast je 
tvořena plochou střechou, jejíž konstrukci tvoří křížem armovaná ŽB deska s tepelnou 
izolací. Povrch střechy je tvořen foliovou hydroizolací s přitížením kačírkem. Druhá oblast 
je tvořena pultovou střechou, jejíž konstrukci tvoří křížem armovaná ŽB deska s tepelnou 
izolací a extenzivní vegetační krytinou, která slouží pro zpomalení odtoku dešťových vod.  
Výplně otvorů ve svislých vnějších stěnách budou zaskleny izolačním trojsklem do 
hliníkových a Euro rámů s celkovou hodnotou pro daný výrobek, která nebude vyšší než 
Uw = 1,2 W/m2K. Povrchová úprava vnějších stěn objektu bude řešena kontaktním 
zateplovacím systémem ve standardu ETICS a plechovým opláštěním s provětrávanou 
fasádou. 
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Na obrázku číslo 24 je fotografie rozestavěného hotelu v etapě hrubé výstavby. Na 
obrázku číslo 25 je pak vizualizace dokončené výstavby hotelu Přístav. 
 
 
 
Obr. 24: Snímek rozestavěného hotelu dne 30.11.2015  
 
 
Obr. 25: Vizualizace exteriéru hotelu Přístav 
[19] 
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8 Dodavatelská příprava 
Tato kapitola prakticky zpracovává stavební zakázku hotel Přístav za použití 
nástrojů projektového řízení. Teoreticky je vysvětlena v předchozí části textu. 
8.1 Strukturní plán zakázky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 26: Strukturní plán zakázky 
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8.2 Organizační struktura společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 27: Organigram společnosti 
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8.3 Organizační struktura hotelu Přístav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 28: Organigram zakázky  
Stavební dozor 
firmy LIZARD a.s. 
GENERÁLNÍ 
DODAVATEL 
BRICK s r.o. 
INVESTOR, 
LIZARD a.s. 
Projekční 
společnost 
ARCHSTUDIO, 
s.r.o. 
 
Subdodavatel PMK Drill 
Subdodavatel Kolejka 
Subdodavatel VISTA CZ 
Subdodavatel ALEZ 
Subdodavatel BRESTT STAVBY 
Subdodavatel ROMEX 
Subdodavatel KOVOS 
Subdodavatel Mart 
Subdodavatel dobry-instalater.cz 
Subdodavatel Petr Sychra 
Subdodavatel Polyplast 
Poptávaný subdodavatel  pro 
osazování výplní otvorů 
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8.4 Matice odpovědnosti 
Do matice zodpovědnosti jsou zahrnuti investor, stavební úřad, projekční 
společnost, všechna oddělení stavební společnosti Brick a jednotliví subdodavatelé. 
Výpis subdodavatelů na zakázce je sepsán v následující tabulce: 
 
Tab. 1: Tabulka výpis subdodavatelů 
 
Poslední subdodavatel pro osazování výplní otvorů hliníkovými prvky zatím není 
stanoven. Tato činnost je naplánovaná z technických důvodů, zejména jako opatření proti 
poškození a kvůli vnitřním pozicím, které se musí osazovat až po podlahách, na konec 
výstavbového procesu. Subdodavatel pro tuto stavební činnost bude teprve poptáván. Mezi 
možné poptávané firmy patří Alu, a.s., Dosting s.r.o. a SAPPEX Aluminium s.r.o.  
Základy
profese obch. název 
piloty PMK Drill s.r.o.
kanalizace Kolejka, s.r.o.
zemní práce VISTACZ, s.r.o.
betonáž desky ALEZ stavební s.r.o.
Hrubá stavba
profese obch. název 
monolit BRESTT STAVBY a.s.
Dokončovací práce
profese obch. název 
parotěsná zábrana ROMEX s.r.o.
plechová fasáda vč. klemp. Výrobků Kovos s.r.o.
VZT Mart s.r.o.
ZTI + plyn dobrý-instalatér.cz s.r.o.
ÚT Kolejka, s.r.o. 
kpl elektro vč. MaR Petr Sychra
výplně otvorů - plast Polyplast s.r.o.
výplně otvorů - hliník ve fázi poptávky
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Obr. 29: Matice odpovědnosti část 1  
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Obr. 30: Matice odpovědnosti část 2  
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Svislé ŽB konstrukce Ř,S Z
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Živičné krytiny Ř,Z S S
Izolace tepelné Ř,Z S S
Konstrukce tesařské Ř,Z S S
Konstrukce klempířské Ř,Z S S Z
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Předání a převzetí stavby Ř Z,S
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8.5 Časový plán 
8.5.1 Ganttův diagram v MS projectu 
Časový plán je v této práci vytvořen v MS Projectu v podobě Ganttova diagramu. 
Ganttův diagram je proti síťovému diagramu přehlednější a umožňuje snadnější přehled  
o časových termínech. Časový plán je sestaven na základě jednotlivých vazeb mezi 
objekty, prodlev a délek trvání. Do plánu jsou zavedeny náklady na veškeré činnosti. Doba 
trvání zhotovení jednotlivých prací je přiřazena na základě časových údajů poskytnutých 
firmou Brick. Zdroje lidí, materiálů a strojů jsou v tomto případě zanedbány.  
Časový plán je vypracován v příloze č. 3. 
8.6 Plánování finančních zdrojů 
8.6.1 Finanční rozbor zakázky 
Finanční objem práce subdodavatelů 
V následující tabulce jsou uvedeny ceny stavebních prací. Jsou zde rozděleny na 
vlastní práce společnosti Brick a na jednotlivé subdodavatele. 
 
 
Tab. 2: Tabulka cen subdodavatelů 
subdododavatelé cena
VISTA CZ 278 205,00 Kč
PMK DRILL 1 780 023,00 Kč
ALEZ STAVEBNÍ 1 741 560,00 Kč
BRESTT STAVBY 10 530 972,18 Kč
KOLEJKA 9 394 700,00 Kč
KOVOS 7 366 565,96 Kč
POLYPLAST 2 490 300,00 Kč
ROMEX 1 471 894,18 Kč
?? Poptávaný subdodavatel 980 450,00 Kč
MART 6 034 717,00 Kč
PETR SYCHRA 10 392 566,00 Kč
DOBRY INSTALATER 3 809 726,00 Kč
VLASTNÍ PRÁCE 38 859 785,80 Kč
Celkem 95 131 465,11 Kč
Vzhledem k většímu
graf, ve kterém je v procentech vyjádřen poměr cen subdodávek a vlastních prací na 
zakázku. 
Graf 1 – Procentuální zastoupení
 
Měsíční náklady stavební zakázky
Měsíční náklady
tohoto výstupu, lze vytvořit finanční plán zakázky. V
rozepsány náklady na každý měsíc výstavby
tabulkami. 
 
 
 množství prací dodávaných subdodávkou následuje přehledný 
 práce subdodavatelů z hlediska ceny
 
 zakázky, lze vygenerovat z aplikace MS Projec
 následuj
, které jsou graficky zpracovány do grafu pod 
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t. Na základě 
ících tabulkách jsou 
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Tab. 3: Tabulka měsíčních nákladů část 1 
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Tab. 4: Tabulka měsíčních nákladů část 2 
Graf 2 – Graf měsíčních nákladů
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Náklady dílčích etap výstavby
Na následujícím grafu
výstavby. 
Graf 3 – Náklady dílčích etap
 
8.6.2 Finanční plá
Dokončení plánu a přiřazení nákladů k
finanční plán, díky kterému lze sledovat zakázku z
nenastala situace, kdy probíhající výstavbu 
Investor bude financovat projekt podle platebních podmínek ze smlouvy o dílo. 
Bude poskytovat finanční prostředky na základě fakturace vystavené 
Z důvodu objemu stavby a tudíž velkému objemu financí byla zvolena fa
Zálohy jsou tedy stanoveny tak, že společnost Brick vyfakturuje měsíčně objem prací, 
který byl skutečně proveden a investor
a následně proplatí. Splatnost faktur je 30 dní. Při smluvených k
 
 jsou na základě rozpočtu znázorněny náklady dílčích etap 
 
n zakázky 
 jednotlivým položkám umožňuje navrhnout 
 finanční stránky a plánovat jí tak, aby 
nebude z čeho financovat.
 ji, na základě jeho stavebního dozoru odsouhlasí
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firmou Brick.   
kturace měsíční. 
  
ontrolních dnech si 
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stavební dozor investora kontroluje skutečnou prostavěnost stavby. Tyto inspekční dny 
jsou zaznamenány do protokolu a podepsány účastníky. Poslední část stavby bude 
dodavatel ve ztrátě z důvodu garance a oprav a investor po převzetí stavby doplatí zbylé 
peníze. Zádržné na případné opravy je ve výši dvou posledních fakturačních období. Jedná 
se přibližně o 10 % z ceny. 
Na stavební zakázce se podílí celkem 12 subdodavatelů. Fakturace subdodavatelů 
společnosti Brick probíhá jako měsíční objem prací. Subdodavatel předloží na konci 
měsíce soupis prací, stavbyvedoucí zkontroluje opravdovou skutečnost, a pokud není nic 
v rozporu, vystaví fakturu.  U subdodavatele, který ještě není vybrán a jeho výběr je ve fázi 
poptávky, je počítáno s fakturačním obdobím 35 dní. V následující tabulce je uvedena 
doba splatnosti fakturace jednotlivých subdodavatelů, podle toho, jak se společnosti Brick 
podařilo dobu splatnosti nasmlouvat. Pro společnost Brick je v tomto případě delší doba 
splatnosti výhodnější, kvůli toku peněz. 
 
subdodavatel 
délka 
splatnosti 
VISTA CZ 35 dní 
PMK DRILL 35 dní 
ALEZ STAVEBNÍ 35 dní 
BRESTT STAVBY 65 dní 
KOLEJKA 65 dní 
KOVOS 35 dní 
POLYPLAST 35 dní 
ROMEX 35 dní 
 Poptávaný subdodavatel 35 dní 
MART 35 dní 
PETR SYCHRA 35 dní 
DOBRY INSTALATER 35 dní 
 
Tab. 5: Tabulka délky splatnosti faktur 
 
Na základě měsíčních nákladů, vypočtených v MS Projectu a platbách 
subdodavatelům a údajů o příjmech, lze spočítat potřebu peněžních prostředků  
v  měsících výstavby a jejich kumulované součty.  Výpočty jsou uvedeny v tabulce č. 6. 
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Kumulat. 
součet příjmů 0 Kč 2 156 586 Kč 3 636 458 Kč 4 623 008 Kč 4 635 463 Kč 
Příjmy (zálohy) 0 Kč 2 156 586 Kč 1 479 872 Kč 986 550 Kč 12 455 Kč 
Zisk + 
 
2 116 374 Kč 1 438 365 Kč 1 322 022 Kč 365 065 Kč 
Časová osa září 14 říjen 14 listopad 14 prosinec 14 leden 15 
Ztráta -27 756 Kč 
    Výdaje 
(náklady) 27 756 Kč 12 455 Kč 2 157 881 Kč 1 102 894 Kč 969 412 Kč 
Náklady vlastní 27 756 Kč 12 455 Kč 29 052 Kč 12 455 Kč 11 914 Kč 
Náklady - 
subdodávka 0 Kč 0 Kč 2 128 830 Kč 1 090 438 Kč 957 499 Kč 
Kumulat. 
součet výdajů 27 756 Kč 40 211 Kč 2 198 093 Kč 3 300 986 Kč 4 270 399 Kč 
 
Kumulat. 
součet příjmů 4 647 377 Kč 4 658 208 Kč 6 863 945 Kč 9 728 379 Kč 12 754 411 Kč 
Příjmy (zálohy) 11 914 Kč 10 831 Kč 2 205 737 Kč 2 864 434 Kč 3 026 032 Kč 
Zisk + 
   
1 344 698 Kč 2 218 647 Kč 
Časová osa únor 15 březen 15 duben 15 květen 15 červen 15 
Ztráta -10 831 Kč -1 311 356 Kč -214 732 Kč 
  Výdaje 
(náklady) 387 809 Kč 1 311 356 Kč 1 109 114 Kč 1 305 004 Kč 2 152 083 Kč 
Náklady vlastní 10 831 Kč 1 311 356 Kč 1 109 114 Kč 1 305 004 Kč 1 257 702 Kč 
Náklady - 
subdodávka 376 979 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 894 381 Kč 
Kumulat. 
součet výdajů 4 658 208 Kč 5 969 564 Kč 7 078 677 Kč 8 383 681 Kč 10 535 764 Kč 
 
Kumulat. 
Součet příjmů 17 404 653 Kč 20 622 250 Kč 21 628 688 Kč 22 172 139 Kč 
Příjmy (zálohy) 4 650 243 Kč 3 217 597 Kč 1 006 438 Kč 543 451 Kč 
Zisk + 3 830 920 Kč 5 082 368 Kč 2 224 250 Kč 
 Časová osa červenec 15 srpen 15 září 15 říjen 15 
Ztráta 
   
-947 869 Kč 
Výdaje 
(náklady) 3 037 970 Kč 1 966 149 Kč 3 864 556 Kč 3 715 571 Kč 
Náklady vlastní 1 282 649 Kč 245 121 Kč 472 015 Kč 1 780 623 Kč 
Náklady - 
subdodávka 1 755 321 Kč 1 721 028 Kč 3 392 541 Kč 1 934 948 Kč 
Kumulat. 
Součet výdajů 13 573 733 Kč 15 539 882 Kč 19 404 438 Kč 23 120 009 Kč 
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Kumulat. 
Součet příjmů 26 162 025 Kč 31 338 429 Kč 37 493 967 Kč 43 896 313 Kč 
Příjmy (zálohy) 3 989 886 Kč 5 176 404 Kč 6 155 538 Kč 6 402 346 Kč 
Zisk + 
 
392 170 Kč 1 387 577 Kč 1 932 684 Kč 
Časová osa listopad 15 prosinec 15 leden 16 únor 16 
Ztráta -232 997 Kč 
   Výdaje 
(náklady) 3 275 013 Kč 4 551 236 Kč 5 160 131 Kč 5 857 239 Kč 
Náklady vlastní 2 513 696 Kč 3 060 047 Kč 2 585 147 Kč 2 805 610 Kč 
Náklady - 
subdodávka 761 317 Kč 1 491 190 Kč 2 574 984 Kč 3 051 630 Kč 
Kumulat. 
Součet výdajů 26 395 022 Kč 30 946 259 Kč 36 106 390 Kč 41 963 629 Kč 
 
Kumulat. 
Součet příjmů 51 058 624 Kč 59 186 615 Kč 66 963 689 Kč 74 771 048 Kč 
Příjmy (zálohy) 7 162 311 Kč 8 127 991 Kč 7 777 074 Kč 7 807 359 Kč 
Zisk + 1 902 293 Kč 2 831 189 Kč 2 970 603 Kč 2 049 575 Kč 
Časová osa březen 16 duben 16 květen 16 červen 16 
Ztráta 
    Výdaje 
(náklady) 7 192 702 Kč 7 199 096 Kč 7 637 660 Kč 8 728 387 Kč 
Náklady vlastní 3 331 641 Kč 2 886 256 Kč 2 885 171 Kč 3 793 707 Kč 
Náklady - 
subdodávka 3 861 061 Kč 4 312 840 Kč 4 752 489 Kč 4 934 680 Kč 
Kumulat. 
Součet výdajů 49 156 330 Kč 56 355 426 Kč 63 993 086 Kč 72 721 473 Kč 
 
Kumulat. 
Součet příjmů 83 402 026 Kč 83 402 026 Kč 83 402 026 Kč 95 131 465 Kč 
Příjmy (zálohy) 8 630 978 Kč 0 Kč 0 Kč 11 729 439 Kč 
Zisk + 1 736 849 Kč 
  
0 Kč 
Časová osa červenec 16 srpen 16 září 16 říjen 16 
Ztráta 
 
-5 165 511 Kč -8 933 419 Kč 0 Kč 
Výdaje 
(náklady) 8 943 704 Kč 6 902 360 Kč 3 767 909 Kč 2 796 020 Kč 
Náklady vlastní 4 065 378 Kč 2 065 089 Kč 0 Kč 0 Kč 
Náklady - 
subdodávka 4 878 326 Kč 4 837 271 Kč 3 767 909 Kč 2 796 020 Kč 
Kumulat. 
Součet výdajů 81 665 177 Kč 88 567 537 Kč 92 335 445 Kč 95 131 465 Kč 
 
Tab. 6: Tabulka pro výpočet finančního plánu 
 
Pomocí výpočtů, lze
Modrá křivka znázorňuje příjmy na probíhající výstavbu od investora, tedy to, jak investor 
platí. Červená křivka jsou výdaje, také to jak roste hodnota stavby.
Graf 4 – Graf zobrazující příjm
  
 sestavit názorný graf o průběhu zakázky z
 
y a výdaje na výstavbu 
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 finančního pohledu. 
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Finanční plánování je náročná avšak velice důležitá součást přípravy, která vede 
k bezproblémovému financování zakázky. Navržený finanční plán představuje potřebu 
výši příjmů a výši vynaložených nákladů v každém měsíci plánované výstavby. 
Z grafu zobrazujícího příjmy a výdaje na výstavbu, lze vyčíst, že takto 
plánovaný finanční plán může vést k přívětivému finančnímu toku pro generálního 
dodavatele stavby. Vzhledem k vhodně nasmlouvaným splatnostem faktur je křivka 
kumulativních výdajů téměř kopírovaná křivkou kumulativních příjmů. Z grafu je patrné, 
že nedochází k žádným výkyvům finančního toku a to je pro společnost Brick ideální. 
8.7 Technická zpráva k zařízení staveniště 
A) Charakteristika staveniště 
Předmětné území pro stavbu hotelu Přístav je pozemek investora, který se nachází  
v katastrálním území obce Blučina [605808]. Stavba zaujímá parcelu 416/10. Jedná se  
o zastavěné území obce. V současné době se jedná o volné prostranství, které je ve 
vlastnictví investora a je součástí jeho oploceného pozemku. Celý areál je napojen přes 
příjezdovou komunikaci a bránu na hlavní silnici nedaleko sjezdu ze silnice E65. Bude 
provedena příprava staveniště, likvidace stávající vzrostlé i náletové zeleně v celém 
rozsahu pozemku, sejmuta ornice (která bude uložena na pozemku – při jeho východní 
straně - pro následné použití při sadových a terénních úpravách). Stavba není ohrožena 
žádnými provozními vlivy z investorské strany a zároveň jí ani nebude ovlivňovat provoz 
na přilehlých komunikacích. Přístupnost staveniště je dobrá a nebude potřeba žádných 
dopravních omezení. Příchod (příjezd) na staveniště bude zajištěn ze soukromé 
komunikace na pozemku společnosti Lizard, která je napojena na ulici Luční. Staveniště 
bude oploceno, viz výkres situace ZS, a bude také označeno tabulkami se zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. V prostoru staveniště se nenachází žádný objekt, který by mohl být 
využíván v rámci zařízení staveniště. 
 
B) Objekty zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude obsahovat tyto objekty: 
• Vstup zabezpečen bránou, oplocení 
• Staveništní komunikace z panelů 
• Mobilní buňky pro sociální zázemí (WC, šatny, umývárny) a buňka pro kancelář 
stavbyvedoucího 
• Mobilní buňka vrátnice 
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• Zpevněné plochy pro podklad pod mobilní buňky, skládky 
• Uzamykatelné sklady 
• Rozvody elektrické energie, vody a kanalizace 
• Lešení 
• Jeřáb, stavení výtah a míchací centrum malty a omítky 
 
C) Dopravní systém 
V areálu staveniště bude zřízena staveništní jednosměrná komunikace 
obloukovitého tvaru, umožňující dopravu po celé ploše staveniště a snadné otáčení pro 
vozidla. Příjezd na staveniště je bezproblémový i pro automobily větších rozměrů. Na 
staveništi nebudou zřízeny žádné dočasné lávky a mosty. Výkopek bude nakládán, tak by 
nepadal z nákladních vozů na komunikaci. Očištění vozidel před výjezdem ze staveniště  
a napojením se na komunikaci veřejnou, bude zajištěno. Při výjezdu budou automobily 
omývány přívodem vody s hadicí, za pomocí proudu vody pomocný pracovník odstraní 
znečištění vozidla. 
 Sekundární doprava bude zajištěna stacionárním jeřábem Turndrehkran 90 RC – 
B6, jehož dosah je znázorněn v situaci ZS. Skladovací plochy budou umístěny v dosahu 
jeřábu. Jeřáb nepotřebuje speciální základy a bude umístěn na zpevněné podloží. 
 
Technické údaje jeřábu Turmdrehkran 90 RC – B6: 
Základní ustavení: 4,5 x 4,5 m 
Maximální výška háku: 50 m 
Maximální vyložení: 50 m 
Nosnost při maximálním vyložení: 1500 kg 
82 
 
 
Obr. 31: Konstrukce jeřábu Turmdrehkraun 90 EC-B 6 
 
D) Plochy pro mezideponie zeminy a humusu 
Převážná většina, skrývkou odstraněná zemina (ornice), bude převezena na skládku 
zeminy v obci Blučina. Skrývka ornice bude dosahovat hloubky přibližně 40 cm. Celkový 
objem odstraněné ornice bude 3300 m3 z celkové plochy 7550 m2. Jedná se o umístění 
ornice na pozemcích firmy Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, provozovna Blučina, 
která se zabývá výkupem, zpracováním a prodejem stavebních odpadů a recykláž a nachází 
se v bezprostřední blízkosti (cca 600 m) od místa stavby. Zbytek zeminy, potřebný pro 
obsypy a zásypy stavby během výstavby bude skladován na skládce ornice, vyznačené na 
výkresu situace ZS. Skládka bude opatřena dřevěným ohraničením proti sesypání zeminy. 
Zpětné zásypy probíhají v průběhu výstavby, zbytek rozprostřen v dokončovacích etapách 
výstavby hlavních objektů. 
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E) Skladovací plochy a sklady 
Ve výkresu ZS staveniště jsou zakresleny skladovací plochy a sklady, které jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
OZ. Využití Úpravy terénu 
6 Skládka písku - 
7 Skládka kameniva - 
8 Skládka ornice - 
9 Skládka materiálu Zpevněné plochy – hutněný štěrk 
10 Montážní prostor Zpevněné plochy – hutněný štěrk 
11 Přístřešek na pytlová staviva Zpevněné plochy – hutněný štěrk 
12 Přístřešek na lešení Zpevněné plochy – hutněný štěrk 
13 Kancelář typ Klasic Zpevněná plocha - recyklátem 
14,15,16, 
26, 27 
Šatna typ Johnny box Zpevněná plocha - recyklátem 
17 – 18 Skladování nářadí a PSV typ Johnny 
box 
Zpevněná plocha - recyklátem 
21 Skladování armatury Zpevněná plocha - recyklátem 
22 Skladování řeziva Zpevněná plocha – recyklátem 
25 Vrátnice Zpevněná plocha – recyklátem 
   
Tab. 7: Tabulka skladovacích prostorů a skladů 
 
Sklady budou využívány, jak hlavním dodavatelem stavby, tak subdodavateli 
ostatními. Na volných plochách budou umístěny především prvky bednění, betonářská ocel 
a cihelné bloky POROtherm. 
 
F) Sociální zařízení staveniště a kanceláře 
Dodavatelská společnost pochází z města Brno, a tudíž všichni zaměstnanci jsou 
z blízkého okolí a doprava je řešena individuálně na náklady dodavatele. Pracovníci se 
budou stravovat v přilehlých restauracích.  
Mobilní buňky: 
Kancelář – Classic 2 500 x 6 000 mm, včetně el. vedení, osvětlení a topení. 
84 
 
Šatna – Johnny box 2 500 x 6 000 mm, je dimenzována pro 10 lidí, pro potřeby staveniště 
postačí 3 šatny v období hlavních stavebních prací a v období dokončovacích stavebních 
prací 5 šaten. Přítomnost žen se nepředpokládá. Buňky mají el. vedení, osvětlení a topení. 
Sociální zařízení – MSP – 2 400 x 2 200 mm, součástí je 2x umyvadlo, 2x závěsný záchod 
se splachováním a 2x sprchový kout. Součástí je průtokový ohřívač přípojky vody, elektra 
a odpadu.  
Všechny buňky jsou vybaveny elektrickými radiátory. Elektrický proud je obstarán 
elektrorozvodnou stanicí, ta je napojena na zbudovanou elektro přípojku. Voda je zajištěna 
vodovodní přípojkou ukončenou vodoměrnou šachtou, z níž je proveden rozvod vody po 
staveništi. Na staveništi bude zřízena kanalizační síť, ta umožňuje odvod odpadních vod 
z objektů ZS a odvod některých srážkových vod ze staveništních ploch a komunikací. Na 
staveništi bude také zřízeno povrchové odvodnění staveniště pomocí otevřených příkopů  
a žlabů.  
V zimním období se ve stavěném pozemním objektu budou vytápět pouze prostory, 
kde budou probíhat stavební práce. Vytápění bude řešeno formou přímotopů. 
 
G) Požadavky na zajištění objektů ZS pro subdodavatele 
Dodavatel zajistí všem subdodavatelům požadavky na skladovací prostory. 
Subdodavatelé budou využívat sociálního zázemí mobilních buněk, bude jim vyhrazen 
prostor na otevřené skládce, případně jim bude přidělen uzamykatelný sklad. Průchozí 
prostor mezi jednotlivými skládkami a skladovacími prostory bude minimálně 1 metr. 
Podkladem pro skladované materiály bude hutněný štěrk.  
 
H) Dimenzování přípojek elektro 
Pomocná rozvodná skříň, umístěna na staveništi, bude napojena na stávající rozvod 
VN. Přípojka VN povede z rozvodné skříně vysokého napětí, dále je její trasa po staveništi 
vyznačena na výkresu ZS. Přípojka bude napájet stavební buňky, sklady, výtah, osvětlení, 
míchací centrum a jeřáb. 
 
Na staveništi jsou navrženy tyto přípojky: 
Ke stavebním buňkám (šatny, kanceláři, sklad nářadí, umývárnám):  40m 
K jeřábu: 30 m 
K míchacímu centru od jeřábu: 7 m 
K výtahu: 45 m 
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Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveništní provoz. 
 
Tab. 8: Dimenzování elektrické energie 
Pc  = ( K /cosφ) * ( K1*P1 + K2*P2 + K3*P3 ) 
Pc celkový výkon kVA 2014/2015 70,5 
K koeficient ztráty ve vedení (1,1) 2015/2016 60,4 
Cosφ účiník (0,75-0,80) 
K1 koeficient současnosti el. Motorů (0,6-0,75) 
K2 koeficient současnosti vnitřního osvětlení (0,80) 
K3 koeficient současnosti vnějšího osvětlení (1,00) 
P1 součet výkonů el.motorů 
P2 součet výkonů vnitřního osvětlení 
P3 součet výkonů venkovního osvětlení 
stavební stroje příkon
typ kW ks kW ks kW
věžový jeřáb 28 1 28 0
el.míchačka 6,2 1 6,2 1 6,2
ponorný vibrátor 2,5 1 2,5 1 2,5
svářečka 6 1 6 1 6
zhutňovač 2,2 1 2,2 0
kotoučová pila 5 1 5 1 5
omítačka 4 0 0 1 4drobné 
nářadí(vrtačka,bruska 
atd.) 15 1 15 1 15
P1 celkem kW 64,9 38,7
osvětlované prostory
instal. 
příkon
kW/m² m² kW m² kW
vnitřní osvětlení 
budovýaných objektů 0,006 0 0 2500 15
kanceláře, vrátnice 0,04 33 1,32 33 1,32
ubytovny, jídelny, 
spol.prostory 0,012 0 0 0 0
umývárny, šatny, WC 0,01 45 0,45 86 0,86
sklady, garáže 0,008 30 0,24 30 0,24
P2 celkem kW 2,01 17,42
druh prací
instal. 
příkon
kW/m² m² kW m² kW
stavebně-montážní 0,01 100 1 100 1
P3 celkem kW 1 1
rok 2012 rok 2013
rok 2014/2015 rok 2015/2016
předpoklad nasazení v jednotlivých rocích
předpoklad nasazení v jednotlivých rocích
předpoklad nasazení v jednotlivých rocích
Výpočet max. příkonu el. energie pro staveništní provoz
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Příkon musíme dimenzovat za rok, ve kterém je Pc max 
Pc max = 70,5 kW 
Vhodnější než na roky, je rozdělit na hlavní a dokončovací období vzhledem 
 k rozdílným mechanizmům 
(především jeřáby - výtahy, drobná mechanizace…). 
 
I) Dimenzování spotřeby vody 
Voda bude odebíraná ze stávající přípojky, umístěné na pozemku investora. 
Dimenzování přípojky vody je uvedeno níže. 
  
Výpočet max. potřeby vody pro zařízení staveniště 
  
A  pro stavební potřeby - stavební část 
  
měrná 
jednotka množství stř.norma 
potřebné 
množství 
    m.j./den litry litry/den 
výroba betonu m³ 100 250 25000 
ošetření betonových konstrukcí m³ 120 200 24000 
výroba malty m³ 10 200 2000 
mytí vozidel ks 2 600 1200 
mezisoučet A 52200 
  
B  pro sociální a hygienické potřeby 
  
předpokl. počet 
prac. stř.norma 
potřebné 
množství 
    l/prac/den litry/den 
soc. zařízení bez sprch 30 30 900 
Sprchy 30 45 1350 
příprava a výdej jídel   35 0 
mezisoučet B 2250 
 
Tab. 9: Dimenzování přípojky vody 
 
Výpočet sec. potřeby vody  Qn 
Qn  =  (1,5*A  +  2,7*B ) / C   
Qn = 2,92969 l/s 
C  doba odběru vody =  8*3600  
Vteřinová potřeba vody Qn 3,3 l/s 
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Pro požární účely - minimální vydatnost hydrantu 3,3 l/sec dle ČSN 736622 
Pokud je vypočtená hodnota Qn menší než D (požár. bezpečnost), uvažujeme hodnotu D. 
 
 
J) Bezpečnost na staveništi 
Na ploše zařízení staveniště a na stavbě samotné se mohou pohybovat pouze 
pracovníci vyučení nebo proškolení. Všechny osoby pohybující se po staveništi budou 
proškoleni před zahájením prací o bezpečnosti práce. Pracovníci budou seznámeni 
s dopravní situací na staveništi. Pracovníkům budou zajištěny veškeré pracovní a ochranné 
pomůcky. V průběhu výstavby se musí respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. 
V zimní období budou cesty na staveništi sypány a udržovány, tak aby nedošlo k úrazu. 
Všechny důležité kontakty jako jsou hasiči, vodárna, plynárna, policie, lékař a další 
budou viditelně vyvěšeny. V případě úrazu bude poskytnuta postiženému první pomoc na 
staveništi nebo bude převezen do nemocnice v Brně, při těžším úrazu bude přivolána 
záchranná služba. Staveniště bude oploceno a viditelně označeno tabulkami pro zamezení 
vstupu nepovolaným osobám. Při realizaci stavby se budou dodržovat všechny související 
normy a vyhlášky. 
 
K) Zajištění zimního provozu 
Při provádění výkopů musí být výkop co nejdříve vyplněn; pří vyplňování 
základové spáry musí být dno výkopu suché a nepromrzlé. Pokud tohoto nejsme schopni 
docílit, lze spáru odvodňovat a vysoušet. V případě nutnosti při betonování v mrazu je 
nutné použít plastifikátory, které zkracují nebo prodlužují tuhnutí – ovlivňují uvolňování 
reakčního tepla. Nutný odborný dozor. Vnitřní práce lze v mrazu provádět ve stabilně 
temperovaném prostoru na cca 15°C.  
Vytápění buněk je zajištěno elektrickou energií pomocí přímotopů, buňky 
sociálního zařízení jsou opatřeny bojlery na ohřev teplé vody. Přípojka vody a ostatní 
rozvody budou tepelně izolovány, aby nedocházelo k zamrzání vody v potrubí. 
8.8 Výkresová část zařízení staveniště 
• Situace ZS ve fázi hlavních stavebních prací – příloha č. I 
• Situace ZS ve fázi dokončovacích prací – příloha č. II 
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9 Závěr 
Předmětem přípravy a řízení stavební zakázky byla výstavba hotelu Přístav. Cílem 
práce bylo analyzovat ve stavebním podniku přípravu a řízení stavební zakázky  
a navrhnout vlastní řešení dané problematiky. Řízení stavební zakázky je nutné chápat jako 
složitý proces. Aplikujeme-li však nástroje a mechanizmy projektového řízení, lze proces 
řízení usnadnit a umožnit podniku uspět v konkurenčním boji. 
K přípravě a řízení zakázky jsem využila nástrojů projektového řízení. Pro 
zvolenou stavbu jsem vytvořila strukturní plán, který ji řeší z dodavatelského hlediska od 
samotného začátku až po její konečné vyhodnocení. Vypracovala jsem organigram řízení, 
který přehledně zobrazuje návaznosti spolupráce všech účastníků projektu. V organizační 
struktuře společnosti jsem předvedla jednotlivé odbory vybraného podniku. Na základě 
těchto výstupů jsem sestavila matici zodpovědnosti účastníků výstavby s přiřazením 
konkrétních úkolů projektu. Pro podrobný časový plán jsem použila aplikaci MS Project, 
díky kterému jsem mohla sestavit finanční plán. V rámci dodavatelské přípravy jsem také 
navrhla zařízení staveniště. 
Navržené výstupy mé diplomové práce by měly vést k úspěšnému a efektivnímu 
projektu. 
Navrhované řešení řízení stavební zakázky využívá teoretické poznatky 
projektového řízení. V praxi je tato problematika složitější, neboť ji musíme chápat 
v mnoha dalších souvislostech. Stavebnictví je obor, který je značně ovlivňován jinými 
obory, například marketingem, ekonomikou, ekologii a také právem. Po vypracování 
diplomové práce se domnívám, že zavedení projektového řízení do stavebních firem může 
podnikům pomoci realizovat zakázky včas a v dohodnutých podmínkách. Věřím a doufám, 
že nabyté znalosti, které jsem získala tvorbou této diplomové práce, budu moci zúročit 
v praxi. 
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